

## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA**

Via Annunziatella, 64 - Matera (MT)

**LAVORI:** lavori di manutenzione ordinaria per la riparazione di condotte irrigue in cemento - amianto ricadenti rispettivamente nelle aree dei CC.OO. Senise - Val d'Agri e Gaudiano di Lavello - Area 2 - CIG 7996485C2A.

**IMPRESA:** SMEDA s.r.l. con sede legale in Tursi (MT) alla zona PIP, lotto 2 - C.F./P.IVA: 00536270770.

**CONTRATTO:** stipulato in data 11.02.2019 in Matera presso la sede del Consorzio di Bonifica della Basilicata. Ordine di Servizio del 09.09.2020.

**IMPORTI:** € 23.673,75 oltre IVA, dei quali € 23.053,35 per lavori, al netto dell'indicato ribasso offerto del 35,666% sull'importo lordo di € 35.833,85, ed € 620,40 (seicentoventi/40) per oneri di sicurezza correlati al PSC non soggetti a ribasso.

### **ORDINE DI SERVIZIO RELATIVO A LAVORI AGGIUNTIVI**

(CIG .....)

#### **AL CONTRATTO D'APPALTO**

L'anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di marzo, in Matera presso la sede del Consorzio di Bonifica della Basilicata

#### **PREMESSO**

CHE con delibera n.747/2019 e successiva nota prot.12843 del 07.11.2019 i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa per l'importo complessivo netto di € 23.673,75;

CHE l'Impresa ha presentato la cauzione definitiva, con polizza fidejussoria n.1545930 rilasciata dalla "Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Salerno" in data 11.11.2019 dell'importo di € 4.830,00 pari al 70% ridotta del 50% + 20% del costo dell'opera, come risultante

dalla relativa scheda tecnica e strutturata ai sensi del D.M. 31 del 19.01.2018

CHE le opere facenti parte dell'appalto sono quelle descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto;

CHE i lavori sono stati consegnati il 22.11.2019, come da verbale regolarmente redatto in pari data;

CHE i lavori fino ad oggi si sono regolarmente svolti, come sempre a seguito di formale richiesta inviata dal Direttore dei Lavori, ogni qual volta nelle attività di manutenzione si riscontrava la necessità di bonificare l'area da una condotta in cemento amianto non più utilizzabile;

CHE, come previsto all'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, documento contrattuale, il termine per l'esecuzione del servizio è fissato in 1 anno o comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

CHE, giunti al termine dell'importo contrattuale, considerata la necessità di dover proseguire le attività, così come previsto all'art.106 co.12 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., il Consorzio si è avvalso della facoltà di incrementare le quantità per un maggiore importo pari al 20% dell'importo di contratto, fermi restando patti e condizioni del contratto stesso; in data 09.09.2020 è stato quindi prodotto un ordine di servizio, firmato senza riserve dall'Impresa, e firmato dal Direttore dei Lavori, dal RUP e ratificato dal Legale Rappresentante del Consorzio (Amministratore Unico), che è a tutti gli effetti un ordine contrattuale;

CHE l'Ordine di Servizio del 09.09.2020 è stato ratificato con Delibera consortile n.942 del 17.11.2020, nella quale era impegnata un maggiore importo in relazione al contratto d'appalto in oggetto, pari al

maggior importo dei lavori ordinati;

CHE il Direttore dei Lavori, valutando l'avanzamento economico del contratto, ha riscontrato che le somme disponibili sono esaurite;

CHE il Consorzio ha avviato una nuova procedura di affidamento al fine di individuare un nuovo operatore economico per l'esecuzione delle attività di bonifica delle condotte di cemento amianto danneggiate per la stagione 2021, ed ha appena pubblicato una manifestazione di interesse volta ad individuare operatori economici da invitare a gara, ma nel frattempo necessita di avere un operatore disponibili ad operare;

CHE ai sensi del DPCM 14 marzo 2020 ed in attuazione delle Linee Guida MIT, protocollo 19.03.2020, il Direttore dei Lavori (Coordinatore in fase di Esecuzione) ha provveduto a redigere il computo degli oneri aggiuntivi per la sicurezza dedicati al contrasto della diffusione del Coronavirus, sottoscritto dall'Impresa, per un importo aggiuntivo complessivo pari ad € 1150,03;

CHE il verbale di concordamento dei costi della sicurezza aggiuntivi per gli oneri derivanti dalla azioni di contrasto alla diffusione del COVID19 è allegato al presente atto;

CHE al fine di garantire la continuità del servizio all'utenza si ritiene che la soluzione più conveniente ed economica, oltre che rapida, sia la modificare i termini del presente contratto d'appalto, ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., incrementando l'importo dell'attuale valore del contratto in oggetto di una percentuale pari al 15%;

CHE l'importo complessivo dell'affidamento al netto dell'IVA ed attualizzato con l'O.d.S. 09.09.2020, è pari ad € 28.408,50 (dei quali € 744,48 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed il 15%

di tale importo è pari ad € 4.261,28 (dei quali € 111,65 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

CHE l'importo aggiuntivo degli oneri per la sicurezza, di cui al verbale di concordamento allegato, è pari ad € 1150,03;

CHE l'importo complessivo del contratto sale quindi complessivamente ad € 32.669,78 (pari alla somma di € 28.408,50 ed € 4.261,28) ed in tale importo sono quindi ricompresi gli oneri aggiuntivi della sicurezza, € 1150,03 e l'importo degli oneri previsti per contratto di € 856,13 (pari alla somma di € 620,40 € 124,08, € 111.65), per un complessivo di oneri per la sicurezza di € 2.006,16.

CHE altri patti e condizioni del contratto originario restano immutate;

**Tutto ciò premesso e considerato**

Il Consorzio e l'Impresa procedono alla sottoscrizione del presente

**ORDINE PER LAVORAZIONI AGGIUNTIVE ED ADEGUAMENTO ONERI PER LA  
SICUREZZA**

a mezzo del quale:

**Art.1**

Le premesse e gli elaborati sottoscritti dalle parti e citati nelle premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportati.

**Art.2**

il Consorzio ordina all'Impresa di eseguire, ai medesimi patti e condizioni del contratto d'appalto di cui al CIG 7996485C2A, maggiori quantità di lavori ai prezzi previsti dal contratto fino al concorrere di un importo complessivo di € € 32.669,78 al netto del ribasso di gara (dei quali € € 2.006,16 per oneri per la sicurezza) oltre IVA.

**Art.3**



Le parti prendono atto ed approvano del verbale di integrazioni dei costi della sicurezza relativo alle misure di contrasto al Coronavirus che introduce ulteriori costi per complessivi € 1150,03 che trovano capienza nel costo complessivo del contratto originario, ordine di servizio del 09.09.2020 e presente atto aggiuntivo.

Art.4

L'Impresa accetta senza riserve l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive, che saranno di volta in volta ordinate dal Direttore dei Lavori, fino all'esaurimento delle ulteriori somme stabilite nel precedente art.2;

Art.5

Preso atto di quanto previsto all'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, i tempi contrattuali non sono modificati, e sono quelli necessari al completamento delle attività di riparazioni, sino all'esaurimento dell'importo economico disponibile.


Art. 7

L'Impresa dichiara altresì di avere di avere la disponibilità di materiali, mezzi d'opera e personale, anche specializzato, necessario al loro svolgimento.


Art. 9

Il presente atto aggiuntivo, che comporta un aumento complessivo rispetto all'incremento del 20% del contratto originario, è identificato con nuovo CIG e che tale nuovo CIG sarà adottato dall'Impresa per il tracciamento delle fatture relative che saranno emesse.


Il Direttore dei Lavori



IL Responsabile del Procedimento



l'Impresa

  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
Domenico Lauria

Visto : l' Amministratore Unico

Avv. Giuseppe Pio MUSACCHIO

