

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA**

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

MATERA

CREANB  
NUOVA SCHEDA  
SVL SIA-SA

**COPIA**

**DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

SCHEDA

**N. 314** del 04-05-2021

**OGGETTO:** ESECUZIONE DELIBERA N.451/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI CONDOTTE IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO RICADENTI NELLE AREE DEI CC.OO. DI SENISE-LAURIA, ALTA VAL D'AGRI E GAUDIANO DI LAVELLO - AREA 2 (CIG: ZDC317A370). APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO PER LAVORI AGGIUNTIVI - IMPEGNO. LIQUIDAZIONE. (ATTO N.S.C.)

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**VISTA** la Legge Regionale 11.01.2017 n. 1 e ss.mm.ii., recante la "Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio", nonché l'istituzione sull'intero territorio regionale di un unico consorzio di bonifica denominato "Consorzio di Bonifica della Basilicata";

**VISTA** la delibera dell'Assemblea consortile n. 1 dell'8.8.2018, recante la nomina dell'Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata nella persona dell'avv. Giuseppe Musacchio;

**VISTO** lo statuto del disciolto Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, regolante, ai sensi dell'art. 34, comma 5, lett. a) della citata L.R. 1/2017, l'attività del nuovo Consorzio di Bonifica della Basilicata;

**CON I POTERI** di amministrazione ordinaria derivanti dalla legge regionale n. 1/2017 e dalla delibera dell'Assemblea Consortile n. 1/2018;

**PREMESSO** che con Delibera Consortile n.451 del 04.07.2019 si stabiliva tra l'altro di procedere all'approvazione di apposita perizia per la manutenzione ordinaria per la riparazione di condotte irrigue in cemento amianto ricadenti nelle aree dei CC.OO. di Senise-Lauria, Alta Val D'Agri e Gaudiano di Lavello - Area 2 dell'importo da porre a base d'asta di € 36.454,25 di cui € 35.833,85 per lavori ed € 620,40 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso e al conseguente affidamento ex art.36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 previo confronto concorrenziale tra non meno di tre Operatori Economici, aventi i requisiti di qualificazione e con il criterio dell'offerta più vantaggiosa mediante massimo ribasso unico percentuale e con l'esclusione automatica delle offerte ritenute anormalmente basse (ex art. 97 comma 8) del medesimo Decreto;



**CHE** in esecuzione della Delibera Consortile n.747/2019 si procedeva in data 22.10.2019 all'approvazione della gara in favore della Ditta SMEDA s.r.l. con sede in Tursi (MT) zona PIP lotto 2, P.I.00535270770 per l'importo complessivo di € 23.673,75 al netto del ribasso oltre IVA;

**CHE** i lavori si sono regolarmente svolti senza rilievi e/o contestazioni;

**CHE** con Ordine di Servizio n.1 del 09/09/2020 si è ordinato alla SMEDA di eseguire ulteriori € 4.734,75 al netto del ribasso e comprensivi € 124,08 per oneri di sicurezza, oltre IVA, pari a circa il 20% dell'importo contrattuale, ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale, per un totale di € 5.776,39 IVA compresa, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.;

**CHE** l'O.d.S. n.1 è stato ratificato con Delibera consortile n. 942 del 17.11.2020.

**CHE** ai sensi del DPCM 14 marzo 2020 ed in attuazione delle Linee Guida MIT, protocollo 19.03.2020, il Direttore dei Lavori (Coordinatore in fase di Esecuzione) ha provveduto a redigere il computo degli oneri aggiuntivi per la sicurezza dedicati al contrasto della diffusione del Coronavirus, sottoscritto dall'Impresa, per un importo aggiuntivo complessivo pari ad € 1.150,03;

**CHE** poiché gli importi di contratto, comprese le ulteriori somme di cui alla Delibera Consortile n.942 del 17.11.2020 si sono esaurite e dato che le gare per l'affidamento del nuovo servizio sono in fase di aggiudicazione, considerato che è nel frattempo necessario garantire la continuità del servizio di riparazione, si è ritenuto, di modificare i termini del presente contratto d'appalto, ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., incrementando l'importo dell'attuale valore del contratto in oggetto di una percentuale pari al 15%;

**CHE** a tal fine è stato sottoscritto in data 01.03.2021 un atto aggiuntivo con il quale l'Impresa si impegna ad eseguire le lavorazioni previste dal contratto principale per un ulteriore 15% dell'importo e sono stati anche adeguati gli oneri per la sicurezza ai sensi del DPCM 14 marzo 2020 e delle Linee Guida MIT del 19.03.2020;

**CHE** l'importo complessivo dell'affidamento al netto dell'IVA ed attualizzato, è pari ad € 32.669,78 al netto del ribasso di gara (dei quali € 2.006,16 per oneri per la sicurezza) oltre IVA.

**CHE** per la modifica contrattuale è stata individuato specifico CIG ZDC317A370: "lavori di riparazione delle condotte in cemento amianto utilizzate nelle reti irrigue gestite dal Consorzio - Area 2 - CC.OO. Senise, Lauria, Alta Val D'Agri e Gaudio di Lavello. (CIG: 7996485C2A) - Modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 lettera b del D. Lgs 50/2016"

**CHE** altri patti e condizioni del contratto originario restano immutate;

**VISTI** i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati espressi attraverso le firme apposte sulla proposta di delibera;

**VISTA** la Delibera n.990 del 30.11.2020 con la quale questo Consorzio ha chiesto alla Giunta Regionale di Basilicata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2021 ai sensi dell'art.24 - co.6 della l.r. n.01/2017;

**CONSIDERATO** che la presente delibera rientra tra gli atti non soggetti al controllo di legittimità di cui all'art.27 della L.R. 01/2017

**ASSISTITO** dalla Dott.ssa Antonella CORRADO, Segretario con funzioni verbalizzanti;

## **DELIBERA**

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e confermato:

- di approvare l'incremento contrattuale scaturito dall'atto aggiuntivo con il quale si è ordinato alla SMEDA di eseguire ulteriori € 4.261,28 al netto del ribasso e comprensivi € 2.006,16 per oneri di sicurezza, oltre IVA, pari a circa il 15 % dell'importo contrattuale, ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale, per un totale di € 5.776,39 IVA compresa, l'importo complessivo dell'affidamento al netto dell'IVA ed attualizzato, è pari ad € 32.669,78 al netto del ribasso di gara (dei quali € 2.006,16 per oneri per la sicurezza) oltre IVA.



- di impegnare gli importi sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2021 (complessivi € 5.776,39) scaturiti dall'ulteriore incremento del 15% dell'importo contrattuale;
  - C.O. Gaudio di Lavello Cap. 196 € 1.732,92
  - C.O. Alta Val D'Agri Cap. 185 € 1.732,92
  - C.O. Senise - Lauria Cap. 185 € 1.732,92
- di provvedere alla liquidazione dei relativi SAL, previa emissione dei prescritti Certificati di Pagamento da parte della struttura tecnica, senza adozione di ulteriori atti deliberativi ed entro i limiti degli impegni di spesa assunti;
- di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo trattandosi di atto esecutivo delle deliberazioni n.451/2019;
- di notificare la presente delibera per quanto di competenza e per i successivi atti all'Ufficio di direzione lavori e ai CC.OO. di Gaudio di Lavello, Alta Val D'Agri e Senise - Lauria;
- di dare atto che ai fini dei riflessi finanziari sul Bilancio di previsione 2021/Competenze si attuano le seguenti operazioni di contabilità:

Capitolo	IMPORTO	Tipo Bilancio	ANNO	Impegno / Accertam.	Creditore / Debitore	Note
196	1.732,92	Spesa	2021	753	SMEDA SRL- IMPRESA DI COSTRUZIONI	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI CONDOTTE IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO C.O. GAUDIO DI LAVELLO
185	1.732,92	Spesa	2021	754	SMEDA SRL- IMPRESA DI COSTRUZIONI	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI CONDOTTE IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO C.O.GAUDIO DI LAVELLO
185	1.732,92	Spesa	2021	755	SMEDA SRL- IMPRESA DI COSTRUZIONI	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI CONDOTTE IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO C.O. ALTA VAL D'AGRI

Matera, 04 Maggio 2021

**L'AMMINISTRATORE UNICO**  
( avv. Giuseppe MUSACCHIO )

**IL SEGRETARIO**  
( dott.ssa Antonella CORRADO )

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'albo del Consorzio in data odierna.

Matera, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
(dott.ssa Antonella CORRADO)

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'albo del Consorzio fino al giorno \_\_\_\_\_

Matera, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
(dott.ssa Antonella CORRADO)

## OPPOSIZIONI O RECLAMI

Matera, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
(dott.ssa Antonella CORRADO)

- Trasmessa per il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ricevuta dall'organo di controllo il \_\_\_\_\_
- Regione Basilicata: Prot. Regione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'organismo di controllo nella seduta del \_\_\_\_\_

- ☐ ha ritenuto l'atto N.S.C.
- ☐ ha esaminato l'atto S.C. senza rilievi
- ☐ ha \_\_\_\_\_
- ☐ atto non soggetto a controllo \_\_\_\_\_ decorrenza termini 30 gg. (Art.27 L.R. 1/17)