



N° PAP-02049-2018

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 10/07/2018 al 25/07/2018

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA CARMINE PANTALEO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 6 VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DSG N° 01744/2018 del 10/07/2018

N° DetSet 00554/2018 del 09/07/2018

Dirigente / P.O. Delegata: ANTONIO MANCUSI

Responsabile Procedimento / P.O.: FAUSTINO CAMMAROTA

OGGETTO: F.S.C. 2007/2013 – Accordo di Programma Quadro – AIPZ – Interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilità a livello provinciale – Provincia di Potenza - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della strada “Ponte Tiera – Serra Coppoli – Cancellara” . CUP : H39J12000450001 - C.I.G.: 75632710AD – Determina a contrarre, approvazione perizia e affidamento lavori di completamento all’impresa GEOSET GEO-SOLUTIONS FOR THE ENVIRONMENT AND TERRITORY S.R.L. - VIA LOUIS BRAILLE 4 - 85100 POTENZA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01744/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, lì

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- il decreto Presidenziale n. 77 del 31/07/2015, con il quale è stata assegnata la responsabilità dell'Ufficio "Viabilità e Trasporti"
- la deliberazione del C.P. n. 14 del 26/06/2018 di approvazione del bilancio di previsione triennale anno 2018/2020;

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 502 del 24/02/2016 dell'Ufficio Viabilità e Trasporti, si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, di importo complessivo di € 950.000,00 di cui € 701.341,25 per lavori a misura comprensivi di € 7.358,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 248.658,75 per somme a disposizione, disponendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante l'indizione di gara d'appalto;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1652 del 27/05/2016 i lavori di cui all'oggetto venivano aggiudicati in via definitiva all'impresa **GEOSET GEO-SOLUTIONS FOR THE ENVIRONMENT AND TERRITORY S.R.L.** da POTENZA, per il prezzo di € 454.656,18 al netto del ribasso del 34,486%, oltre € 7.358,01 non soggetti a ribasso, in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale al netto di € 462.014,19;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1119 del 11/04/2017 è stato approvato il quadro economico dei Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della strada "Ponte Tiera – Serra Coppoli – Cancellara", rimodulato a seguito della procedura di gara;
- che con contratto rep. n. 30712 stipulato in data 09/10/2017 registrato a Potenza il 26/10/2017 n. 281, l'impresa **GEOSET GEO-SOLUTIONS FOR THE ENVIRONMENT AND TERRITORY S.R.L.** ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo di € 462.014,19 comprensivo di € 7.358,01 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con verbale in data 06/11/2017 sono stati consegnati i lavori, la cui scadenza per effetto delle sospensioni è fissata al 21/07/2018;
- che il direttore dei lavori, dopo la data di consegna e durante l'esecuzione degli interventi in oggetto, ed in particolare dopo le abbondanti piogge del 22 e 23 marzo c.a., ha riscontrato un ulteriore cedimento del tratto in frana che ha comportato uno schiacciamento e stiramento del tombino Armco esistente al Km. 9+300, con relativo cedimento del muro di cls che inglobava il tombino, con conseguente danneggiamento della sede stradale, tanto da rendere indispensabile la sostituzione del tombino stesso e con integrazione di materiale arido nelle terre armate in quanto quello proveniente dagli scavi, dopo le verifiche di laboratorio, era risultato non idoneo;

DATO ATTO che le circostanze verificatesi sono conseguente a fatti imprevedibili ed imprevedibili appurati solo in corso di esecuzione dei lavori di cui al contratto principale;

VISTO:

- la perizia dei lavori di completamento degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della strada "Ponte Tiera – Serra Coppoli – Cancellara", redatta dall'ing Pasquale Petrelli, nella qualità di Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo di € 89.700,76 di cui € 73.500,63 per lavori a misura comprensivi di € 5.405,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 16.200,14 per somme a disposizione

dell'amministrazione, trasmessa in data 03/07/2018 prot. 26448;

- il verbale di verifica e validazione della perizia di che trattasi redatto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. 207/2010;
- l'art. 11, comma 2, D. lgs. 163/2006 il quale dispone che prima dell'affidamento sia adottata apposita determinazione a contrarre;
- l'art. 192, comma 1, D.lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione indicante:

1. il fine che il contratto intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente;
4. lo schema di contratto, regolante i rapporti tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 192, comma 1, D.lgs. 267/2000:

- l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento di lavori di completamento degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della strada "Ponte Tiera – Serra Coppoli – Cancellara";
- il fine che con il contratto si intende perseguire è desumibile dagli allegati di perizia degli interventi in questione;
- il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa;
- le clausole ritenute essenziali, oltre a quelle obbligatorie per legge, riguardano modalità e tempi di esecuzione previsti nello schema di contratto;

RITENUTO:

- che ricorrono le condizioni di cui all'art. 57, comma 5, del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di completamento degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della strada "Ponte Tiera – Serra Coppoli – Cancellara", all'impresa **GEOSET GEO-SOLUTIONS FOR THE ENVIRONMENT AND TERRITORY S.R.L.** da POTENZA, partita IVA n. 01895180766, in quanto, come accertato dal RUP:
1. i lavori complementari, non previsti nel progetto e nel contratto iniziale, sono divenuti necessari a seguito di fatti imprevisti sopraggiunti;
 2. tali lavori complementari pur essendo separabili, sotto il profilo tecnico o economico dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 3. il valore complessivo stimato della perizia per lavori di completamento degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della strada "Ponte Tiera – Serra Coppoli – Cancellara", non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- di approvare la perizia dei lavori di completamento degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della strada "Ponte Tiera – Serra Coppoli – Cancellara", redatta dall'ing. Pasquale Petrelli, nella qualità di Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo netto di € 89.700,76 il cui costo grava interamente sulle somme a disposizione del finanziamento principale alla voce "Lavori in economia ed imprevisti";

VALUTATA l'opportunità di procedere, con le modalità di cui all'art. 57, comma 5, lett. a), D.lgs 163/2006, all'affidamento diretto dei lavori in oggetto all'impresa **GEOSET GEO-SOLUTIONS FOR THE ENVIRONMENT AND TERRITORY S.R.L.** da POTENZA, partita IVA n. 01895180766, in quanto già esecutrice dei lavori principali, consentendo in tal modo una rapida

PRESO ATTO

- che l'affidatario, interpellato per le vie brevi, ha accettato di eseguire i lavori di perizia agli stessi patti e condizioni del contratto principale e quindi per l'importo di € 50.017,36 di cui € 44.611,84 per lavori al netto del ribasso del 34,486% oltre ad € 5.405,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, impegnandosi a sottoscrivere il relativo contratto ed il patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Provinciale in data 25/09/2014, n. 85 e ad eseguire i nuovi e maggiori lavori nel termine di gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla data di consegna, che per esigenze legate alla fruibilità della strada in questione, ai sensi dell'art. 11, comma, D.lgs. 163/2006, potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto;
- che ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori di completamento sono interamente appartenenti alla categoria OG3;

VISTO l'esito positivo delle verifiche effettuate dal Responsabile del Procedimento in capo all'impresa **GEOSET GEO-SOLUTIONS FOR THE ENVIRONMENT AND TERRITORY S.R.L.** da POTENZA, partita IVA n. 01895180766, ed in particolare:

- la Visura Storica Camerale, rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Potenza, Documento n. T284475085 del 06/07/2018;
- il D.U.R.C. On Line prot. nr. INPS_11339137 del 09/07/2018 in corso di validità;
- i Certificati del Casellario Giudiziale, rilasciati dal Sistema Informativo del Casellario;
- Attestazione SOA in corso di validità con categoria OG3 in IV° classifica;
- Iscrizione nella White list Prefettura di Potenza con validità sino al 19/09/2018;

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art.5 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

Tanto premesso e ritenuto alla luce delle motivazioni suesposte

DETERMINA

Giusta la premessa in narrativa:

1- Approvare il progetto di completamento degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della strada "Ponte Tiera – Serra Coppoli – Cancellara", redatta dall'ing. Pasquale PETRELLI, nella qualità di Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo di € 89.670,76 così ripartito:

Lavori a misura	€ 68.095,11
Oneri di sicurezza	€ 5.405,52
Somme a disposizione dell'amm.ne	
IVA 22%	€ 16.170,14
Contributo ANAC	€ 30,00
	€ 89.700,76

2 - Di approvare lo schema di contratto, regolante i rapporti tra la stazione appaltante e

l'aggiudicatario;

3 -Di affidare, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/06, all'impresa **GEOSET GEO-SOLUTIONS FOR THE ENVIRONMENT AND TERRITORY S.R.L. da POTENZA**, partita IVA n. 01895180766, i lavori di completamento degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della strada "Ponte Tiera – Serra Coppoli – Cancellara", per l'importo di € 50.017,36 di cui € 44.611,84 per lavori al netto del ribasso del 34,486% oltre ad € 5.405,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

4 -Dare atto che ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori di completamento sono interamente appartenenti alla categoria OG3;

5 -Dare atto che la spesa complessiva di € 61.051,18 grava sulla prenotazione n. 1033/2014;

6 -Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

7 -Di provvedere al pagamento secondo le modalità previste nello schema di contratto;

8 -Di subordinare la stipula del contratto al completamento delle verifiche dei requisiti generali.

9 -Dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Faustino CAMMAROTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.