N

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGIONE BASILICATA

OGGETTO

Affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita tecnica ed economica, relazione geol ogica, progettazione definitiva ed esecutivae
coordinamento dellasicurezza in fase di progettazione con riservadi affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misure e contabilita,
nonché di coordinamento della sicurezzain fase di esecuzione, rdlativi all’ intervento denominato “Ampliamento del P.O. di Lagonegro
per I’ adeguamento e lamessa in sicurezza dei reparti”. CUP H61B16000360002. - aggiudicazione efficace ai sensi dell’ art. 32, comma 7,

del D.L.gs. 50/2016 e sm.i.

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA
APPALTANTE DELLA REGIONE
BASILICATA (SUA-RB)

Codice Unico di Progetto:

UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E
FORNITURE

20AC

STRUTTURA PROPONENTE CoD

> 20AC.2018/D.00007 or.18/1/2018

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGHNI
| Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro
IMPEGNI
Num. Bilancio| Missione. Capitolo Importo Atto Num. Anno |Num. Impegno
Impegno Programma Euro Prenotazione Perente
LIGUIDAZIONI
Num. Bilancio | Missione. Capitolo Importo Num. Atto Num. Data
Liquidazione Programma Euro Impegno Atto Atto

VARIAZIONI/DISIMPEGNIFECONOMIE

Num. Bilancio| Missione. Capitolo Importo Num. Atto Num. Data
Registrazione Programma Euro Impegno Atto Atto
ACCERTAMENTO
Importo da accertare
Note
Visto di regolarita contabile IL DIRIGENTE DATA
Allegati M. 2

Pagina 1 di 11

Atto soggetto a pubblicazione O Integrale X Per oggetto O Per oggetto + Dispositivo



VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante:
“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adequamento della normativa
regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 — Modifica art. 73 della Legge Regionale 30
dicembre 2009, n. 42 — Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 — Modifica art. 10 Legge
Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015
nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;

I'art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale
della regione Basilicata;

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di
competenza della Giunta”;

le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “DGR n. 162/98 — Modifiche in
ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio 2006 n.
637 “Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di
deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”, come
modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante “Modifica della DGR n. 637 del 3.5.2006:
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale.
Awvvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi” e, da ultimo, dalla
DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante “Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina
dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;

la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per
Uesercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in
particolare, l’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue
successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e
Giunta Regionale”;

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e
“Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14";

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali
e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica Appaltante
della Regione Basilicata — Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14";

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14” e quelle di modifica di alcune
declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n.
1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata — SUA-RB. Determinazioni
organizzative”;

altresi, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;
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VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTI

I'art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770
“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico
della dirigenza regionale”;

altresi, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014,
696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015,
1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016,
896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017 e 1200/2017 relative al
conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al
n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017 e 819/2017
tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;

la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata”;

la Legge Regionale 04 marzo 2016, n. 5 recante: “Collegato alla Legge di Stabilita regionale 2016”
ed in particolare gli articoli 77, 78 e 79;

la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 33 recante: “Disposizioni varie ed in materia di
scadenze di termini” ed in particolare l'articolo 9 rubricato “Disposizioni in materia di
centralizzazione degli acquisti”;

la Legge Regionale 28 aprile 2017, n. 6 recante: “Legge di Stabilita regionale 2017”;

la Legge Regionale 28 aprile 2017, n. 7 recante: “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio
2017-20197;

la deliberazione della Giunta Regionale 03 maggio 2017, n. 345 “ Approvazione della ripartizione
finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli
delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019”;

la Legge Regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante: “Prima variazione al bilancio di previsione
pluriennale 2017/2019”;

la deliberazione della Giunta Regionale 05 luglio 2017, n. 685 “Ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi e dei titoli
delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30 giugno 2017, n. 18, al bilancio di
previsione pluriennale 2017/2019 della Regione Basilicata.”;

la Legge Regionale 24 luglio 2017, n. 19 recante: “Collegato alla legge di stabilita regionale 2017”.

la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 38 recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del

Bilancio della Regione e dei propri Enti e Organismi strumentali per 'anno finanziario 2018” che, in

particolare, all’art. 1 rubricato “Esercizio provvisorio” prevede:

1. Ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., la Giunta regionale é autorizzata
all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio 2018, dall’ 1 gennaio 2018 fino al
momento dell’entrata in vigore della relativa legge di bilancio, e comunque non oltre il 30 aprile
2018, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2018 approvati con la legge 28
aprile 2017 n. 7 e s.m.i.

2. La gestione del bilancio, nel corso dell’esercizio provvisorio, ¢ consentita secondo quanto
disciplinato nel punto 8 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. di cui al comma 1.

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.”;

i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della
L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che
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VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

prevedono:

“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e I’economicita della gestione ¢ istituita la Stazione
Unica Appaltante della Regione Basilicata per affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad
euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa
vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;

“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresi da “Centrale di Committenza”
degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o superiore ad euro
1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente
per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;

I'art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: “La Stazione Unica
Appaltante (SUA-RB) é altresi individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66
convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”;

le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che
impongono 1’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la
Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;

la Deliberazione n. 85 del 14/2/2017, pervenuta al Dipartimento SUA-RB in data 20/2/2017 n.
29162/20AC prot., con la quale, tra I’altro, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale
di Potenza, ha:

a) approvato il documento preliminare alla progettazione relativo ai “Lavori di ampliamento
del P.O. di Lagonegro per 'adeguamento e la messa in sicurezza dei reparti”;

b) quantificato in € 13.000.000,00 I'importo complessivo, IVA inclusa, della spesa prevista per
la realizzazione dell’intervento di che trattasi comprensiva dell’'importo stimato complessivo
del presente appalto di € 1.305.802,33, Cassa previdenza ed IVA escluse, occorrente per i
servizi tecnici di progettazione di fattibilita tecnica ed economica, relazione geologica,
progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione oltre che con riserva di affidamento di cui all’art. 157, comma 1, del Codice,
relativamente ai servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;

c) dato atto che Responsabile Unico del Procedimento e l'arch. Franca Cicale, Direttore
dell’U.O.C. Attivita Tecniche e Gestione del Patrimonio dell’ Azienda Sanitaria Locale di
Potenza;

d) demandato al Dipartimento SUA-RB I’espletamento delle procedure di gara, da tenersi con
le modalita di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016, per l'acquisizione “dei servizi di
progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori in 0ggetto”;

la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture n.
20AC.2017/D.00012 del 27/2/2017 di indizione gara di appalto mediante procedura aperta il
criterio dell’offerta economicamente piti vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3, lett b), del
D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e con la quale, inoltre, si € nominato quale Responsabile del
Procedimento di affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 31 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., il geom. Locaspi Nicola in servizio presso il Dipartimento SUA-RB;

che il bando di indizione della gara ¢ stato pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 043-078519 in data
2 marzo 2017, sulla G.U.R.I, 5a Serie Speciale — Contratti Pubblici n. 25 del 1 marzo 2017 e su
n. 4 quotidiani e che la documentazione di gara € stata altresi pubblicata e resa liberamente
accessibile e disponibile in download sul sito istituzionale della Regione Basilicata
http://siab.regione.basilicata.it/Portale. Appalti;

che il termine per la presentazione delle offerte, cosi come stabilito nel bando di gara, ¢
scaduto alle ore 12:00 del 13/04/2017;

che alla data di scadenza del bando, prevista per le ore 12:00 del giorno 13/04/2017, sono
pervenute, al protocollo della SUA-RB, le seguenti offerte:
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VISTA

PRESO ATTO

N ELENCO O.E. CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA Prot. n. del ora
CONSING CONSORZIO STABILE INGEGNERIA - PEGASO

1 SRL 63687/20AC | 12/04/2017
VALLE 3.0 SRL - F&M INGEGNERIA SPA - STUDIO TI

2 | SOC.COOP — ARCHIMEDITERRANEO - GEOL. 63753/20AC | 12/04/2017
FRANCESCO SCERRA
RPA SRL - ING. EGIDIO CONTE - ETS SPA ENGINEERING

3 | AND TECHNICAL SERVICES - ARCHING STUDIO SRL - 64284/20AC | 13/04/2017 | 08:45

POOLMILANO SRL - ING.DAMIANO TINELLI SRL
URBANO ING. LORENZO NAPOLI - ENGCO SRL - ING.
DORI ANTONIO - ING. GAETANO SAGLIOCCA - ING.
4 PAPALEO ANGELO - GEOL FRANCESCA D’ONZA - ING. 64318/20AC | 13/04/2017 | 09:04
DORI MARIA S.

ENGEKO S.C.A.R.L - MYTHOS CONSORZIO STABILE

5 | S.C.ARL.-ING. GIZZI MASSIMO - ING. VIGGIANI - ING. 64331/20AC | 13/04/2017 | 09:24
DE CARLO ANTONIO

LOTTI INGEGNERIA SPA - BLD ENGINEERING SRL -
6 | BUCCI & PARTNERS S.A.R.L. TVA - STUDIO SANI - MOMA | 64350/20AC | 13/04/2017 | 09:26
STUDIO

STUDIO AMATI SRL - ING. ZACCAGNINO COSIMO - ING.
DICECCA VINCENZO - TAKSER SRL - ING. MARGIOTTA

7 NICOLA -ING. ROSA GIUSEPPE - GEOL. LACAVA 64364/20AC | 13/04/2017 | 09:33
DONATO
COSTRUCTURA CONSULTING - BOLINA INGEGNERIA

8 SRL — ARCH. CASARELLA FABIO - ING. ARLEO GIUSEPPE 64478/20AC | 13/04/2017 | 10:07
PROGER SPA - MANENS-TIFS SPA —

9 PLANNINGWORKSHOP SRL 64516/20AC | 13/04/2017 | 10:14

10 | SAIR GEIE 64543/20AC | 13/04/2017 | 10:39
ARTELIA ITALIA - LENZI CONSULTANT SRL - ING.

11 | LAFASANELLA GIUSEPPE — GEOL. LOCORATOLO 64553/20AC | 13/04/2017 | 10:49
GIUSEPPE

12 | PRISMA ENGINEERING SRL - OAI - PAPPALARDO 64611/20AC | 13/04/2017 | 10:55
SD PARTNERS SRL MILANO - INAR SRL - PROGES

13 | ENGINEERING SRL - VITTORIA COMPANY SRL - 64624/20AC | 13/04/2017 | 11:05

LUCIANO ALBIONTE BRUSAFERRO

POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC.
14 COOP. - HYPRO SRL — CSPE SRL 64647/20AC | 13/04/2017 | 11:15
CONSORZIO STABILE SIRIO INGEGNERIA - ING.
15 | MASSAROTTI PAOLO - GVC SRL SOCIETA’ DI 64675/20AC | 13/04/2017 | 11:25
INGEGNERIA - GEOL. RIVIELLO ANTONIO

EXERGIA DI VOTTA M. MARSICOVETERE - ARCH.
MAROSCIA ANTONIO - ARCH. ALAGIA ROSANNA - ING.
TRIANI LUISA- ING. MUSI ROBERTO - ROSCO

16 ASSOCIATI- PRO.GE 77 - MONITORING SRL - ING. 64695/20AC | 13/04/2017 | 11:34
VIGGIANI CARLO - ING. PIETRAFESA LEONARDO - ING.
MOTTOLA VITTORIO — GEOL. DI NOCERA SILVIO

ING. GREGORINI MATTEO - STUDIO PLICCHI SRL - SCIA
ARCHITETTURA & INGEGNERIA - ING. DE RISI BIAGIO -
17 ING. FORZANO GIOACCHINO - ING. MAZZUCCHI 64699/20AC | 13/04/2017 | 11:20
PASQUALINA - STUDIO ASSOCIATO CANIPAROLI
CONCISE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. P.A. -
18 POLITASK ENGINEERING SRL 64704/20AC | 13/04/2017 | 11:57
3TIPROGETTIITALIA - PLANARCH SRL - G.P.A.
19 | INGEGNERIA SRL - ING. DI LORENZO DOMENICO - 65124/20AC | 13/04/2017 | 16:14

ING.MISTRULLI ROCCO V. E. - GEOL. SESSA RAFFAELE
la nota Prot. n. 68075/20AC del 21/4/2017 con la quale veniva nominato il Seggio di gara cosi
costituito:

- Geom. Locaspi Nicola, Responsabile del Procedimento — Presidente;

- Dott. Grosso Simone, funzionario — Componente;

- Geom. D’Ambrogio Giorgio Anselmo, Componente;

della determina del Dirigente dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture n. 20AC.2017/D.00082
del 10/7/2017 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati n. 3 verbali del Seggio di gara di
verifica della documentazione amministrativa e, per gli effetti, si e cosi determinato
sull’ammissione/esclusione degli operatori economici alle successive fasi di gara:
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DATO ATTO

ATTESO

N. ELENCO O.E. ESITO BUSTA A
1 | CONSING CONSORZIO STABILE INGEGNERIA - PEGASO SRL AMMESSO

’ VALLE 3.0 SRL - F&M INGEGNERIA SPA - STUDIO TI SOC.COOP AMMESSO
— ARCHIMEDITERRANEO - GEOL. FRANCESCO SCERRA

RPA SRL - ING. EGIDIO CONTE - ETS SPA ENGINEERING AND
3 | TECHNICAL SERVICES — ARCHING STUDIO SRL - AMMESSO
POOLMILANO SRL - ING.DAMIANO TINELLI SRL

URBANO ING. LORENZO NAPOLI - ENGCO SRL - ING. DORI
4 | ANTONIO - ING. GAETANO SAGLIOCCA - ING. PAPALEO AMMESSO
ANGELO - GEOL FRANCESCA D’ONZA - ING. DORI MARIA S.

ENGEKO S.C.AR.L - MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. -

5 | ING. GIZZI MASSIMO - ING. VIGGIANI - ING. DE CARLO AMMESSO
ANTONIO
6 LOTTI INGEGNERIA SPA - BLD ENGINEERING SRL - BUCCI & AMMESSO

PARTNERS S.A.R.L. TVA - STUDIO SANI - MOMA STUDIO
STUDIO AMATI SRL - ING. ZACCAGNINO COSIMO - ING.
7 | DICECCA VINCENZO - TAKSER SRL - ING. MARGIOTTA AMMESSO
NICOLA - ING. ROSA GIUSEPPE - GEOL. LACAVA DONATO

8 COSTRUCTURA CONSULTING - BOLINA INGEGNERIA SRL - AMMESSO
ARCH. CASARELLA FABIO - ING. ARLEO GIUSEPPE

9 | PROGER SPA - MANENS-TIFS SPA - PLANNINGWORKSHOP SRL AMMESSO

10 | SAIR GEIE AMMESSO

1 ARTELIA ITALIA - LENZI CONSULTANT SRL - ING. AMMESSO
LAFASANELLA GIUSEPPE — GEOL. LOCORATOLO GIUSEPPE

12 | PRISMA ENGINEERING SRL - OAI - PAPPALARDO AMMESSO
SD PARTNERS SRL MILANO - INAR SRL - PROGES

13 | ENGINEERING SRL - VITTORIA COMPANY SRL - LUCIANO AMMESSO
ALBIONTE BRUSAFERRO

14 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. - AMMESSO

HYPRO SRL - CSPE SRL

CONSORZIO STABILE SIRIO INGEGNERIA - ING. MASSAROTTI
15 | PAOLO - GVC SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA - GEOL. RIVIELLO AMMESSO
ANTONIO

EXERGIA DI VOTTA M. MARSICOVETERE - ARCH. MAROSCIA
ANTONIO - ARCH. ALAGIA ROSANNA - ING. TRIANI LUISA-
16 ING. MUSI ROBERTO - ROSCO ASSOCIATI- PRO.GE 77 — AMMESSO
MONITORING SRL - ING. VIGGIANI CARLO - ING. PIETRAFESA
LEONARDO - ING. MOTTOLA VITTORIO - GEOL. DI NOCERA
SILVIO

ING. GREGORINI MATTEO - STUDIO PLICCHI SRL - SCIA

17 ARCHITETTURA & INGEGNERIA - ING. DE RISI BIAGIO - ING. AMMESSO
FORZANO GIOACCHINO - ING. MAZZUCCHI PASQUALINA —
STUDIO ASSOCIATO CANIPAROLI

CONCISE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. P.A. - POLITASK
18 ENGINEERING SRL AMMESSO
3TI PROGETTIITALIA - PLANARCH SRL - G.P.A. INGEGNERIA
19 | SRL - ING. DI LORENZO DOMENICO - ING.MISTRULLI ROCCO NON AMMESSO

V. E. - GEOL. SESSA RAFFAELE
che con determinazione n. 20A2.2017/D.00054 del 19/05/2017 il Dirigente Generale del
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata ha nominato, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, la Commissione giudicatrice, cosi composta:

- Ing. Arcieri Donato - Presidente

- Ing. Leone Maria Carmela - Componente

- Ing. Labellarte Francesco - Componente

- Geom. Rota Pietro - Segretario

che la Commissione giudicatrice, come da verbali depositati agli atti dell’Ufficio Appalti di
Servizi e Forniture del Dipartimento Stazione Unica Appaltante — RB, ha valutato le offerte
tecniche e, come da verbale n. 11 del 06/11/2017, ha provveduto in seduta pubblica all’apertura
dell’offerta economica e di tempo di esecuzione degli operatori economici ammessi
aggiudicando provvisoriamente 1'appalto relativo ad “Affidamento dei servizi di progettazione di
fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, misure e contabilita e
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RILEVATO

RILEVATO

DATO ATTO

DATO ATTO

RITENUTO

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all’intervento denominato ”Ampliamento
del P.O. di Lagonegro per l'adeguamento e la messa in sicurezza dei reparti” -  CUP
H61B16000360002 — CIG 69949249E2, al RTP PROGER S.p.A. (mandatario), MANENS-TIF
S.p.A. (mandante) e PLANNING WORKSHOP s.r.l. (mandante), che ha totalizzato 99,38 punti
(sommatoria offerta tecnica e offerta economica e di tempo) con un ribasso percentuale offerto
del 20,00% (pari ad € 154.790,12 sull'importo a base di gara di € 773.950,60 e, quindi, per un
importo contrattuale pari a complessivi € 619.160,48, oltre Cassa Previdenza ed IVA come per

legge;

che la Commissione giudicatrice ha redatto complessivi n. 11 verbali di riunione che sono stati
trattenuti dal Responsabile del Procedimento geom. Locaspi Nicola per gli adempimenti di
competenza, ivi compresa 'attivazione delle procedure di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016
di verifica di congruita delle offerte del RTP PROGER S.p.A. (mandatario), MANENS-TIF
S.p.A. (mandante) e PLANNING WORKSHOP s.rl. (mandante), ed il RTP RPA s.r.l
(mandatario), Ing. Egidio Conte (mandante), ETS S.p.A. Engineering and Technical Services
(mandante), Arching Studio s.rl. (mandante) POOLMILANO s.rl. (mandante) e Ing.
Damiano Tinelli s.r.l. (mandante), risultate anormalmente basse;

che, a seguito delle richieste del Responsabile del Procedimento n. 2017/0176418 prot. del
08/11/2017 e n. 2017/0176420 prot. del 08/11/2017, il RTP PROGER S.p.A. (mandatario),
MANENS-TIF S.p.A. (mandante) e PLANNING WORKSHOP s.r.l. (mandante), ed il RTP
RPA s.r.l. (mandatario), Ing. Egidio Conte (mandante), ETS S.p.A. Engineering and Technical
Services (mandante), Arching Studio s.r.l. (mandante), POOLMILANO s.r.l. (mandante) e Ing.
Damiano Tinelli s.r.l. (mandante), hanno fatto pervenire le giustificazioni richieste acquisite,
rispettivamente, in data 21/11/2017 n. 184328/20AC prot. ed in data 21/11/2017 n. 184116/20AC
prot.;

che, a seguito di apposita riunione, svolta congiuntamente tra il Responsabile del
Procedimento geom. Locaspi Nicola e la Commissione giudicatrice, le giustificazioni
presentate dagli operatori economici interessati sono state ritenute nel loro complesso
attendibili per cui si sono ritenute le offerte presentate congrue ed affidabili, giusto verbale n.
1 del 28/11/2017;

che, di conseguenza, il Responsabile del Procedimento geom. Locaspi Nicola ha proceduto,
nei modi previsti dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei
prescritti requisiti dichiarati dall’operatore economico in sede di gara e che tali verifiche si
sono concluse con esito favorevole;

per quanto detto:

- di prendere atto ed approvare i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 21/8/2017, n.
2 del 22/8/2017, n. 3 del 30/8/2017, n. 4 del 14/9/2017, n. 5 del 15/9/2017, n. 6 del 20/9/2017, n. 7
del 3/10/2017, n. 8 del 6/10/2017, n. 9 del 13/10/2017, n. 10 del 19/10/2017 e di seduta pubblica n.
11 del 6/11/2017 relativi alla gara di “Affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di
affidamento dei servizi di direzione lavori, misure e contabilita e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, relativi all'intervento denominato “Ampliamento del P.O. di Lagonegro per
I'adequamento e la messa in sicurezza dei reparti” - CUP H61B16000360002 — CIG 69949249E2, dai
quali si rileva la seguente graduatoria finale:

N. ELENCO OPERATORI ECONOMICI PUNTI
1 | PROGER SPA - MANENS-TIFS SPA - PLANNINGWORKSHOP SRL 99,38
RPA SRL - ING. EGIDIO CONTE - ETS SPA ENGINEERING AND
2 | TECHNICAL SERVICES — ARCHING STUDIO SRL - 82,79

POOLMILANO SRL - ING.DAMIANO TINELLI SRL

3 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. - 6872
HYPRO SRL - CSPE SRL ’

4 SD PARTNERS SRL MILANO - INAR SRL - PROGES 56.66
ENGINEERING SRL - VITTORIA COMPANY SRL - LUCIANO ’
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DATO ATTO

DATO ATTO

ALBIONTE BRUSAFERRO

5 | SAIR GEIE 53,82

EXERGIA DI VOTTA M. MARSICOVETERE - ARCH. MAROSCIA
ANTONIO - ARCH. ALAGIA ROSANNA - ING. TRIANI LUISA-
6 ING. MUSI ROBERTO - ROSCO ASSOCIATI-PRO.GE 77 - 4959
MONITORING SRL - ING. VIGGIANI CARLO - ING. PIETRAFESA ’
LEONARDO - ING. MOTTOLA VITTORIO - GEOL. DI NOCERA
SILVIO

” VALLE 3.0 SRL - F&M INGEGNERIA SPA - STUDIO TI SOC.COOP 45,65
— ARCHIMEDITERRANEO - GEOL. FRANCESCO SCERRA !
8 ARTELIA ITALIA - LENZI CONSULTANT SRL - ING. 4467
LAFASANELLA GIUSEPPE - GEOL. LOCORATOLO GIUSEPPE ’
STUDIO AMATI SRL - ING. ZACCAGNINO COSIMO - ING.

9 | DICECCA VINCENZO - TAKSER SRL - ING. MARGIOTTA 43,49
NICOLA - ING. ROSA GIUSEPPE - GEOL. LACAVA DONATO

ENGEKO S.C.AR.L - MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. -

10 | ING. GIZZI MASSIMO - ING. VIGGIANI - ING. DE CARLO 41,04
ANTONIO
1 LOTTI INGEGNERIA SPA - BLD ENGINEERING SRL - BUCCI & 3742

PARTNERS S.A.R.L. TVA — STUDIO SANI - MOMA STUDIO
ING. GREGORINI MATTEO - STUDIO PLICCHI SRL - SCIA

12 ARCHITETTURA & INGEGNERIA - ING. DE RISI BIAGIO - ING. 3706
FORZANO GIOACCHINO - ING. MAZZUCCHI PASQUALINA — !
STUDIO ASSOCIATO CANIPAROLI

CONCISE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. P.A. - POLITASK

13 ENGINEERING SRL 33,95
URBANO ING. LORENZO NAPOLI - ENGCO SRL - ING. DORI

14 | ANTONIO - ING. GAETANO SAGLIOCCA - ING. PAPALEO 33,63
ANGELO - GEOL FRANCESCA D’'ONZA - ING. DORI MARIA S.

15 | PRISMA ENGINEERING SRL - OAI - PAPPALARDO 32,32

16 | CONSING CONSORZIO STABILE INGEGNERIA - PEGASO SRL 28,42
CONSORZIO STABILE SIRIO INGEGNERIA - ING. MASSAROTTI

17 | PAOLO - GVC SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA - GEOL. RIVIELLO 26,47
ANTONIO

18 COSTRUCTURA CONSULTING - BOLINA INGEGNERIA SRL - 2479

ARCH. CASARELLA FABIO - ING. ARLEO GIUSEPPE
- di prendere atto ed approvare il verbale n. 1 del 28/11/2017, sottoscritto dal Responsabile del

Procedimento e dalla Commissione giudicatrice con il quale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n.
50/2016, le giustificazioni presentate dagli operatori economici interessati, tra cui quelle
dell’operatore economico aggiudicatario, sono state ritenute nel loro complesso attendibili per
cui si e ritenuta I'offerta presentata congrua ed affidabile;

- di dover procedere all’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., della gara di che trattasi in favore del RTP PROGER S.p.A. (mandatario),
MANENS-TIF S.p.A. (mandante) e PLANNING WORKSHOP s.rl. (mandante), che ha
totalizzato 99,38 punti (sommatoria offerta tecnica e offerta economica e di tempo) con un
ribasso percentuale offerto del 20,00% (pari ad € 154.790,12 sull'importo a base di gara di €
773.950,60 e, quindi, per un importo contrattuale pari a complessivi € 619.160,48, oltre Cassa
Previdenza ed IVA come per legge;

che in data 13/12/2017 ¢& stata inoltrata sul portale del Ministero dell’Interno la richiesta di
certificazione antimafia per gli operatori economici del RTP PROGER S.p.A. (PR_PEUTG_
Ingresso_0053720_2017121213), MANENS-TIF ~ S.p.A.  (PR_PDUTG_Ingresso_0087845_
20171213) e PLANNING WORKSHOP s.r.1. (PR_PZUTG_Ingresso_0056595_20171213);

che per gli stessi, non essendo pervenuto nel termine di 30 (trenta) giorni ed a tutt'oggi alcun
ulteriore riscontro, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 88 comma 4-bis e 92 comma
3 del D.Igs. n. 159/2011 e s.m.i.;

DETERMINA
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per quanto in premessa espresso e che qui viene formalmente assunto:

1. di prendere atto ed approvare i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 21/8/2017, n. 2 del
22/8/2017, n. 3 del 30/8/2017, n. 4 del 14/9/2017, n. 5 del 15/9/2017, n. 6 del 20/9/2017, n. 7 del 3/10/2017,
n. 8 del 6/10/2017, n. 9 del 13/10/2017, n. 10 del 19/10/2017 e di seduta pubblica n. 11 del 6/11/2017
relativi alla gara di “Affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di
direzione lavori, misure e contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all’intervento
denominato “Ampliamento del P.O. di Lagonegro per I'adeguamento e la messa in sicurezza dei reparti” - CUP
H61B16000360002 — CIG 69949249E2, dai quali si rileva la seguente graduatoria finale:

N. ELENCO OPERATORI ECONOMICI PUNTI

1 | PROGER SPA - MANENS-TIFS SPA - PLANNINGWORKSHOP SRL 99,38
RPA SRL - ING. EGIDIO CONTE - ETS SPA ENGINEERING AND

2 | TECHNICAL SERVICES — ARCHING STUDIO SRL - 82,79

POOLMILANO SRL - ING.DAMIANO TINELLI SRL
3 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. - 68.72
HYPRO SRL - CSPE SRL ’

SD PARTNERS SRL MILANO - INAR SRL - PROGES

4 | ENGINEERING SRL - VITTORIA COMPANY SRL - LUCIANO 56,66
ALBIONTE BRUSAFERRO
5 | SAIR GEIE 53,82

EXERGIA DI VOTTA M. MARSICOVETERE - ARCH. MAROSCIA
ANTONIO - ARCH. ALAGIA ROSANNA - ING. TRIANI LUISA-
6 ING. MUSI ROBERTO - ROSCO ASSOCIATI- PRO.GE 77 — 49,59
MONITORING SRL - ING. VIGGIANI CARLO - ING. PIETRAFESA !
LEONARDO - ING. MOTTOLA VITTORIO - GEOL. DI NOCERA
SILVIO

7 VALLE 3.0 SRL - F&M INGEGNERIA SPA - STUDIO TI SOC.COOP 4565
— ARCHIMEDITERRANEO - GEOL. FRANCESCO SCERRA i
8 ARTELIA ITALIA - LENZI CONSULTANT SRL - ING. 44 67
LAFASANELLA GIUSEPPE — GEOL. LOCORATOLO GIUSEPPE i
STUDIO AMATI SRL - ING. ZACCAGNINO COSIMO - ING.

9 | DICECCA VINCENZO - TAKSER SRL - ING. MARGIOTTA 43,49
NICOLA - ING. ROSA GIUSEPPE - GEOL. LACAVA DONATO

ENGEKO S.C.AR.L - MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. -

10 | ING. GIZZI MASSIMO - ING. VIGGIANI - ING. DE CARLO 41,04
ANTONIO
1 LOTTI INGEGNERIA SPA - BLD ENGINEERING SRL - BUCCI & 3740

PARTNERS S.A.R.L. TVA — STUDIO SANI - MOMA STUDIO
ING. GREGORINI MATTEO - STUDIO PLICCHI SRL - SCIA

12 ARCHITETTURA & INGEGNERIA - ING. DE RISI BIAGIO - ING. 3706
FORZANO GIOACCHINO - ING. MAZZUCCHI PASQUALINA — !
STUDIO ASSOCIATO CANIPAROLI

CONCISE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. P.A. - POLITASK

13 ENGINEERING SRL 33,95
URBANO ING. LORENZO NAPOLI - ENGCO SRL - ING. DORI

14 | ANTONIO - ING. GAETANO SAGLIOCCA - ING. PAPALEO 33,63
ANGELO - GEOL FRANCESCA D’ONZA - ING. DORI MARIA S.

15 | PRISMA ENGINEERING SRL - OAI - PAPPALARDO 32,32

16 | CONSING CONSORZIO STABILE INGEGNERIA - PEGASO SRL 28,42
CONSORZIO STABILE SIRIO INGEGNERIA - ING. MASSAROTTI

17 | PAOLO - GVC SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA - GEOL. RIVIELLO 26,47
ANTONIO

18 COSTRUCTURA CONSULTING - BOLINA INGEGNERIA SRL — 2479

ARCH. CASARELLA FABIO - ING. ARLEO GIUSEPPE

2. di prendere atto ed approvare il verbale n. 1 del 28/11/2017, sottoscritto dal Responsabile del
Procedimento e dalla Commissione giudicatrice con il quale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016,
le giustificazioni presentate dagli operatori economici interessati, tra cui quelle dell'operatore
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economico aggiudicatario, sono state ritenute nel loro complesso attendibili per cui si e ritenuta
I'offerta presentata congrua ed affidabile;

3. di disporre, per i motivi riportati in premessa, 1’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’appalto di che trattasi in favore dell’Operatore Economico RTP
PROGER S.p.A. (mandatario), MANENS-TIF S.p.A. (mandante) e PLANNING WORKSHOP s.r.l.
(mandante), che ha totalizzato 99,38 punti (sommatoria offerta tecnica e offerta economica e di tempo)
con un ribasso percentuale offerto del 20,00% (pari ad € 154.790,12 sull'importo a base di gara di €
773.950,60 e, quindi, per un importo contrattuale pari a complessivi € 619.160,48, oltre Cassa
Previdenza ed IVA come per legge;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” dopo la data di adozione (da intendersi quale data di apposizione del visto di regolarita
amministrativa), e di trasmetterlo agli operatori economici interessati;

5. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di gara esperita;

6. di trasmettere il presente atto all’arch. Franca Cicale, Responsabile Unico del Procedimento presso
I’ Azienda Sanitaria di Potenza;

7. di trasmettere, altresi, il presente atto al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, merito esemplificazione,
nella sua qualita di Responsabile della Prevenzione della Corruzione — RPC e Responsabile per la
trasparenza e I'Integrita — RTI per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n.33/2013 ed al RUP della
presente procedura di gara;

8. di dare atto, altresi, che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono
depositati presso I'Ufficio “Appalti di Servizi e Forniture” del Dipartimento SUA-RB;

9. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed
integralmente sul sito web https://www.sua-rb.it/Portale Appalti

L'ISTRUTTORE SIMONE GROSSO

IL RESPONSABILE P.O. IL DIRIGENTE Aldo Corrado

La presente determinazione € firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali € fatto riferimento nella
premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curera
la conservazione nei termini di legge.
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N

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita tecnica ed economica, relazione geol ogica, progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riservadi affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misure e contabilita,
nonché di coordinamento della sicurezzain fase di esecuzione, relativi al’ intervento denominato “Ampliamento del P.O. di Lagonegro
per I’ adeguamento e lamessain sicurezza dei reparti”. CUP H61B16000360002. - aggiudicazione efficace ai sensi dell’ art. 32, comma 7,
del D.L.gs. 50/2016 e sm.i.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA
Note

Visto di regolarita amministrativa

ILDIRIGENTE _ Vito Marsico

DATA 19/01/2018
OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE

Angelo Raffaele Rinaldi

La presente determinazione é consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all’indirizzo
http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, -4 - 85100 Potenza

Verbale n. 1 del 28/11/2017
del R.d.P. con la Commissione Giudicatrice

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, RELAZIONE GEOLOGICA,
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTQ DEI
SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA, NONCHE DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI
ALL'INTERVENTO DENOMINATO “AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER
L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI” - C.1.G.: 69949249E2

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 10:30,
presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si & riunita, in seduta
riservata, la Commissione giudicatrice, giusta convocazione, prot. n. 185588/20AC del

23.11.

2017, del R.d.P., Geom. Locaspi, per le operazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Sono presenti:

LOCASPI Nicola - (R.d.P.);

ARCIERI Donato - (Presidente);

LEONE Maria Carmela - (Componente);
LABELLARTE Francesco —~ (Componente);
ROTA Pietro - (Segretario).

Il Responsabile del Procedimento comunica che, giusto verbale n. 11 del 06.11.2017 dell
Commissione giudicatrice, con note inviate via PEC prot. n. 20170176418 e 20170176420
del 08.11.2017 (all. n. 1 e n. 2) ha rispettivamente richiesto agli Operatori Economici:

“RTI PROGER S.p.A. - MANES - TIFS S.p.A. - PLANNING WORKSHOP Srl” le :L
giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare I'offerta; é

Rul.P. E COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA PUBBLICA DEL 28/11/20017

progettazione con riserva di affidamento dei servizi di divezione dei laveri, misure ¢ contabilit, nonché di

Procedura aperta per Paffidamento dei servizi di progettazione di fattilrilita tecuica ed economica,
relazione geologica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento dellu sicuvezza in fase di

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all’intervento denontinato “AMPLAMINTO DEIL

P.O. D1 LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEi REPART” — C.1.G.: 699497492
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Vin Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Polenza

e “RTI RPA Srl - Ing. EGIDIO CONTE — ETS S.p.A. ENGINEERING AND
TECHNICAL SERVICES - ARCHING STUDIO Srl - POOLMILANO Srl - Ing.
DAMIANO TINELLI Srl”.

L'O.E. “RTI RPA 5rl - Ing. EGIDIO CONTE — ETS S.p.A. ENGINEERING AND
TECHNICAL SERVICES - ARCHING STUDIO Srl - POOLMILANO Stl - Ing. DAMIANO
TINELLI 5rl.”, con nota PEC del 20.11.2017 (all. n. 3), acquisita al protocollo della SUA-RB
al n. 184116/20AC del 21.11.2017 ha prodotto quanto richiestogli.

L'O.E. “RTIPROGER SpA - MANES - TIFS SpA - PLANNING WORKSHOP Srl”, con nota
PEC del 21.11.2017 (all. n. 4), acquisita al protocollo della SUA-RB al n. 184328/20AC del
21.11.2017 ha prodotto quanto richiestogli.

Il Responsabile del Procedimento, unitamente alla Commissione giudicatrice, procede alla
lettura e alla valutazione delle giustificazioni prodotte.

Le stesse, alla luce di quanto previsto e dettato dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, vengono
ritenute nel complesso attendibili, pertanto i componenti della Commissione ed il R.d.P.
valutano le due offerte, tenuto conto delle prestazioni del servizio previste nei relativi
progetti tecnici proposti, congrue e affidabili.

Alle ore 12:00 la seduta viene chiusa.

Del che si e redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come
segue.

Potenza, il 28/11/2017
Presidente ~ ARCIERI Donato w
Componente LEONE Maria Carmela @mﬂ ) KO/

Componente LABELLARTE Francesco o= —
Segretario =~ ROTA Pietro x\}&\ du / ‘-) %

LRdAP.  LOCASPINicola | L ) /VPP/{IU

R.d.P. E COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA PLUBBLICA DEL 28/11/20017

Procedura aperta per Vaffidimento dei servizi di progetiazione di fattibilita tecnica ed economica,
relazione geologica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misure e contabilita, nonché di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all'intervento denominato “AMPLAMENTO DEI
P.O. DI LAGONEGRO PERt L'ADEGUAMENTO E La MESsA IN Sicurezza Dot REPARTI” - C.1.G.: 69949249E2

2
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DIPARTIMENTO Yia Vincenzo Verrastro, 4 - 5100 POTENZA
STAZIONE UMICA APPALTANTE SUA-RB Tel.: +39 0971668307
UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE P.EC. _ , _
REG'ONE BAS".'CATA ufticio, aopalti.sorvizl forpitin efrert edgiane, basilicata, it
Spett.le PROGER S.p.A.

progerspa@pec.it

OGGETTO: Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita tecnica
ed economica, relazione geologica, progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento
dei servizi di direzione dei lavori, misure e contabilita e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, relativi all'intervento denominato “Ampliamento
del P.O. Di Lagonegro per 'adeguamento e la messa in sicurezza dei reparti” -
CUP: H61B16000360002 - CIG: 69949249E2.

PROCEDIMENTO EX ART.97 D.LGS 50/2016

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che codesto operatore economico,
all’esito delle operazioni di gara, risulta collocato al primo posto della graduatoria provvisoria,
fatte salve le verifiche di rito.

Poiché Iofferta prodotta risulta, ai sensi del comma 3 dell’art.97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
anormalmente bassa, si invita a voler trasmettere, entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuto
ricevimento della presente, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a
formare l'offerta cosi come presentata, anche in ordine alle prestazioni del servizio previste nel
progetto tecnico proposto, nonche ogni altro elemento di valutazione dell’offerta tali da permettere
a questa Stazione Appaltante di verificarne la congruita.

Le spiegazioni dovranno essere trasmesse, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di

posta elettronica certificata: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it.

Distinti saluti

[1 Responsabile del Procedimento
Geont. Nicola Locaspi

Digilally signed
by Locaspi Nicota
Date: 2017.11.08
09:29:44 CET

It Dirigente
Arch. Aldo Corrado

Digitally signed

¥ % by Comada Alde
n Dato. 2017.11.08
{1 16:23.25CET




AUEBCGATO
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; DIPARTIMENTO Via Vineenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA
[ | STAZIONE UMICA APPALTANTE SUA-RB Tel.: +19 0971668307
UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE P.E.C. ) o . :
REGIONE BAS".ICATA ufticlo. appalti. sevvizi forsitys efecert_reaione. bagifcata, it

Spett.le RPA SRL
rpapgépec.it

OGGETTOQ: Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita tecnica
ed economica, relazione geologica, progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento
dei servizi di direzione dei lavori, misure e contabiliti e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, relativi all'intervento denominato “Ampliamento
del P.O. Di Lagonegro per 'adeguamente e la messa in sicurezza dei reparti” -
CUP: H61B16000360002 — CIG: 69949249E2,

PROCEDIMENTO EX ART.97 D.LGS 50/2016

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che codesto operatore economico,
all’esito delle operazioni di gara, risulta collocato al secondo posto della graduatoria provvisoria,
fatte salve le verifiche di rito.

Poiché I'offerta prodotta risulta, ai sensi del comma 3 dell’art.97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
anormalmente bassa, si invita a voler trasmettere, entro_e_non oltre_15 giorni dall’avvenuto
ricevimento della presente, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a
formare l'offerta cosi come presentata, anche in ordine alle prestazioni del servizio previste nel
progetto tecnico proposto, nonché ogni altro elemento di valulazione dell’offerta tali da permetiere
a questa Stazione Appaltante di verificarne la congruita.

Le spiegazioni dovranno essere trasmesse, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di

posta elettronica certificata: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert regione.basilicata.it.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
Geomt. Nicola Locaspi

Digilally signad
by Loca .gNico!a
Data: 2017.11.08
0%3:34 14 CET

11 Dirigente
Arch. Aldo Corrado

Digitally signed
bngorrvado Aldo
Dalg: 2017,11.08
16.24 46 CET

§
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Ufficio Appalti Servizi Forniture

Da; rpapg@pec.it

Inviato: luned! 20 novembire 2017 12:02

A ufficio.appalti.servizi.forniture@cert regione.basilicata.it

Oggetto: DL e CSE P.O. Lagonagro. CIG: 699492492 - Trasmissione giustificativi
Allegati: Giustificativi.pdf

Priorita; Alta

GuparAddin.DataDiProtocollazione:
Nessuna

ABG UG WA C,
Perugia, 21.11.2017
Prot. n. 1073117

Buongiorno,
in risposta alla vs prol. n. 2017/176420 del 08.11.2017 si trasmettono le giustificazioni relative all'offerta prodofta.

In altesa di un vs positivo riscontro, si porgono distinti saluti

RPA S.r.l
Dott. Ing. Dino Bonadies

%+@



REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltunte
Vin Vincenzo Verrnstro, 4 - 85100 Polenza

GIUSTIFICATIVI ~ VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED
ECONOMICA, RELAZIONE GEOLOGICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA D] AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO “AMPUAMENTC DEL P.O. DI
LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DE| REPARTI".

CUP: H41B15000340002
CIG: 69949249E2

Procedura aperta per affidmmnento dei servizi di progettazione di fattibilita tecnica ed econonsica, relnzione
geologica, progettazione definitiva ed esccutiva ¢ coordinamento della sicurezza in Jase di progettazione con
riserva di affidamento dei servizi di divezione dei lavori, misure ¢ contabiliti e coordinamento della sicurez=a
in fase di esecuzione, relutivi all’intervento denmninato "Ampliamento del P.O. di Lagonegro per
Padeguaniento e ln messa in sicurez=a dei veparti”
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

AllaREGIONE BASILICATA

Dipartimento Stazione Unica Appaltante
SUA-RB

Ufficio Appailli di Servizi e Forniture
85100 - POTENZA

OGGETTO: Procedura aperta per 'afidamento del servizi di progetftazione di faltibiita tecnica ed
economica, relazione geologica, progeftazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicureza
In fase di progetiazione con riserva di affidamento del servizl i direzione dei lavort, misure e contabliité e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, reldfivi allintervento denominato “Ampliamento del
P.O. di Lagonegro per l'adeguamento e la messa in sicurezza del repari”. CUP: H61B14000340002 - CIG:
69949249E2

IiAs sottoscritto/a:Nome Dino Cognome Bonadles nato/ a Merino (AQ)il 10/08/1952 residente in
via/P.zza F. Clatil, n. 2% Comune Perugla CAP 06124 Prov P G
In qualitd di
{barrare la casella comispondenie)

—_ BProfossionisiasinaol
_BProfesionis! o

& Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costiluito)

—Bkrocuraiore-del-concorente
e congiuntomente ai sottoscritti, mandanti dei costifuendo raggruppamento temporaneo:

1. Ing. Egidio CONTE, nato o Episcopia il 18.1.1949 ed ivi residente in Piaza Arcieri n. 15, C. F.:
CNTGDEéS?A18D414M, quale libero professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia
di Potenza al n. 1239, in data 19.7.1995, P. IVA  01198330741; e-mail: egconie@tiscali.it, quale
Mandante;

2. Ing. Andrea BIANCO, noto a Lagonegro (PZ) il 6/4/1947, residente in Lagonegro (PZ). Vico San
Vincenzo n. 4, C. F: BNCNDR47D06E409X, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di
Potenza al n. 274, in dola 20.3.1975, quale Legale rappresentante della societd di ingegneria
ARCHING STUDIO s.rl con sede legale in ROMA alla via Alberico i, 31, e sede operativa in
LAGONEGRO dlla vio G. Aldinio, 9, fel. 0973/41448, fax 0973/23828, con P. IVA 08342001008 e-
mail: info@archingstudioitalia.it, PEC: archingstudio@arubapec.it, quale Mandante:

3. Ing. Donato ROMANO nalo a Ripacandida {PZ) il 26/07/1958, C.F. RMNDNT58L26H3120, residente
in via degli Alpini n. 32 a Vila d'Almé (BG). quale Presidente, Socio (al 49%) e Legale
Rappresentante della societd di ingegneria EI.S. S.p.A. Engineering and Technical Services con
sede legale in via Masone n. 5, cap. 24121 Bergamo e sede operativa in via A. Mazi n. 32, cap.
24018 Vila d'Almé (8G), Telefono 035/6313111, Fax 035/545066, e-mail info@elseng.it, pec
etseng@pec.it, Codice fiscale e P.IVA 02141540167, quale Mandante;

Procedura aperta per Vaffidamento dei servizi di progettazione di fastibilitd tecnica ed economica, refazione
geologica, progettnzione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con
riseroa di affidamento dei servizi di divezivne dei lavori, misure ¢ contabiliti e coordinamento delly sicurezza
in fase di esecuzione, relativi allintervento denominato “Ampliamento del P.O, di Lagonegro per
Vadeguamento ¢ la messa in sicurezza dei reparti”
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4. Ing. Damiano Tinelli, noto ad Alberobello (BA) il 19/08/1956, residente in Alberobello {BA},
C.daRascaporta n. 21, C. F: TNLDMNS5&M19A149T, iscritio all’ Ordine degli Ingegneri della provincia
diBari aln. 2711, In data 13.10.1980, quale amministralore/socio unico e direttore tecnico della
societd di ingegneria Ing. Damiano Tinelli s.r.l. con sede legale in Alberobello (BA) alla via Col Di
Llana n.53. tel. 080/4321366, fox 08074327877, con P. IVA 07964420728: e-mail:
seagreteria@damianotinelii.it, PEC: ingdamianotineliisi@pec.it, quale Mandante:

5. Arch. Massimillano BARUFFI nafo a Milano il 05/03/1970, C.F. BRFMSM70CO5F205U, residente in
via Castello n. 8 in Albiate (MB), quale Presidente, Amministratore Unico e Unico Titolare della
societa di Ingegneria POOLMILANO S.r.l.con sede legale in via Giacomo Matteoiti n. 7/A., cap.
20846 Macherio {MB), Telefono 03972323272, Fax 039/2323316. e-mail admin@poolmilano.il. pec
segreteria.poolmilano@pec.it, Codice liscale e P.IVA 03225880966, guale Mandante;

in riferimenio alla Vs. nota verifica anomalia prot, n. 2017/174420 del 8/11/2017 ricevuta via mail
PEC in pari data, hanno elaborato ai sensi dell'art, 97, commi 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le
giustificazioni relative alle voci di prezzo delle singole prestazioni professionali che concorreno a
formare I'importo complessivo dell'offerta presentata rispetto al prezzo posto a base di gara .

PREMESSA

Dall'analisi dell’ onorario da Voi stimato a base di gara, relativamente alle atfivita di progeitazione
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pari ad €, 773.950,60 si & giunti alla
determinazione di applicare sul suddetto onorario un ribasso percentuale del 20 % (VENTI
PERCENTO) e perianto il prezzo offerto, relativamente a quesia fase, & risuliato pari a €. 61 2.160,48,
atto comunque a gorantire la qualita della prestazione con adeguato impegno.

Il Raggruppamento ha una spiccata connotazione esecutiva ed una siruttura multidisciplinare in
grado di seguire lo sviluppo dei servizi di Ingegneria dalla fase embriondle fino alla completa
redlizazione delle opere. In tal senso I'organigramma e lo sirutturg proposta sono rappresentativi
non solo del livello di interdisciplinarietd roggiunto nel corso degli anni, ma anche dell'elevaia
integrazione fra le diverse figure professionall e della capacita di comelarsi e confrontarsi in tempo
reqle,

I Raggruppamenio ha redlizato importanti opere pubbliche su tutto il teritorio Nazionale e
Regiondle che ha consenfito ai propri tecnici di acquisire una significativa espefienza nonché
metiere a punto metodologie operative che consentono di conseguire economie di scala nellg
prestazione dei servizi di Progettazione in genere e di Direzione Lavor, nonché di tutli i serviz
connessi e prestazioni accessorie a supporto delle attivitd di cui sopra.

Procedura aperta per Vaffidamento dei servizi di progettazione di fattibilita teenica ed econonsica, relazione
seologica, progettazione definitiva ed esccutiva ¢ coordinamento della sicurez=za in fuse di progettazione con
riserpa di affidamento dei servizi i direzione dei Invori, misure ¢ contabiliti e coordinamento della sicurezza

i fase di esearzione, relativi all'intervento dewominuto “Ampliamento ilel P.O. di La SONLYTo per
Padegunmento ¢ la messa in sicurez=u dei reparti*



REGIONE BASILICATA
Stazione Linica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

SOLVZIONI TECNICHE ADOTTATE ED ECONOMIA DEL PROCEDIMENTO DI SVOLGIMENTO DE! SERVIZI
(rif. art. 97 c. 4 a e b)
Per quanio conceme le soluzionl tecniche adottaie nella gestione dei servid, 1 membri del
Raggruppamento hanno da lempo predisposto e testato, anche con adeguomenti originali,
programmi, modellil @ procedure in grado di anadlizare. elobarare e fornire in tempi brevi | prodotti
di supporto dlla realizzazione dei servizi richiesti.
Infatli la capogruppo RPA & stata ra le prime societ& di ingegneria italiane ad operare con un
sistema di qualild, ed oggi & cerlificata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008 nel settori della
progettazione, direzione dei lavori @ coordinamento della sicurezza. E' inolire, sempre per le stesse
fipologie di serviz, in possesso della Cerlificazione Ambientale UNI EN SO 14001.2004.
Le procedure operalive per la gestione tecnica delle opere da redlizare, codificale nel Manuale
della Qualitd aziendale, vengono quotidianamente applicate dai professionisti in organico e
monitorate dai Responsabili Assicurazione e Controllo Qualitd, i quali, nel caso di aggivdicazione
del servizio a ns favore, si occuperanno direttamente dell'esecuzione delle singole Verifiche
Ispettive nonché della redazione dei Rapporti di Verifica Ispetiiva finali, durante il tempo di
esecuzione delle opere.
I Rapperti di Verifica Ispettiva conteranno | seguenti dati:

- data della verifica Ispettiva;

- oggetio della verifica Ispelfiva;

- organizzazione verificata;

- composizione del taam ispetiivo;

- documenti diriferimento;

- persone contattaie;

- siluazioni non conformi emerse;
Il Raggruppamenio ha inollre gid acquisito ed andlizato alcuni dati di base che costituiranno
parte delle informazioni necessarie per lo svolgimento delffincarico; tali informazioni sono state
ottenute atfraverso I'analisi dei documenti tecnici a base di gara.
| componenli del Costituendo Raggruppamenio Temporaneo di Prestatori di Servizi (pid avanti
RTPS) vantano, nello specifico campo dei servizi di ingegneria ed in parficolare neil'espletamento
dei servizi di Studio e Progetlazione e di Direzione Lavori nel seftore dell'ingegneria sanitaria,
esperienze pluriennali che ovviamente, insieme ad uno pregressa e consolidata presenza sul
temitorio, hanno permesso di pianificare e di avvalersi, in sede di formulazione dell'offerta, di
rilevanti economie discala e di metodo.

Procedura aperta per Paffidamento dei servizi di progettazione i fattibilita tecnica ed economica, relazione
geologica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinginento della sienre=za in fase dli progettazione con
riscrva (i affidamento dei servizi di divezione dei Invori, misure e contabilitd e coordinamento della sicurezza
i fuse di esecuizione, relativi all'intervento denominate “Amplinmento del P.O. i Lagonegro per
U'ndeguimento e I messa in sicurezza dei reparti”
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Tali condizioni consentono al RTPS ed a ciascuna dei componenti dello stesso. cosi come

emergenti dalla individuazione del Gruppo di Lavoro indicato per I'esplelamento del servizio, di

massimizare i benefici derivanti dallo predisposizione di proprie metodologie di intervenio che

tengono conto delle peculiaritd della zona geografica d'interesse e della tipologia di servizd

oggelto della presente procedura.

Si evidenzia che il RTPS & dotato di un numero ridondanie di ottrezature, mez, Hw e Sw che

permeltono una offimale organizzazione dei servizi ed una conseguente riduzione dei costi

necessar all'esecuzione degli sfessi.

In parlicolare per I'espletamento dell'incarico in affidamento il RTPS & dotato di sirumenii con i

quali assolverd il compito di pianificare, programmare e monitorare it processo di ficognizione, di

studio e di progettazione, nonché di direzione lavor defle opere.

St adoMteranno specifiche procedure operatfive, gid ampiamente sperimentate, il tuto a beneficio

di una indubbia economia dei metodi presiazionaii nell'ambito della presenie commessa,

Le attivita di studio e progettazione, nonché di direzione lavori delle opere saranno infatfi gestite

mediante I'adozione di strutture concettuali ed operative in grado di:

0 verficare la conformita alle condizoni conirattuali;

O verficare, in presenza di potenziali crificitd, attraverso opportune analisi, 'affidabilita e Ia
conettezza dell'avanzamento del progetio;

a rilevare preventivamenie eventuali criticitd connesse a disfunzioni ¢ anomalie presenti
al'interno dei processi rispetio alla programmazione temporale ed economica.

Consequenzialmenie nei successivi paragrofi si espone il dettagiio della proceduiizazione delle

attivitd che questo RTPS, come da consolidata prassi, intende mettere in atio per lespletamento

clel servizio.

ORIGINALITA' DEI SERVIZI OFFERTI (rif. art. 97 c. 4 ¢)

Il Raggruppomento dispone di un organico, fra soci, personale dipendente e collaboratori fissi, di
oltre 100 unita di cui lo maggior parte sono laureati in varie discipline scientiliche attinenti
l'ingegneria civile, con iutte le sue specializazioni (architetionica, sirutturale, impiantistica,
trasportistica, idraulica, ambientale, geologica. geotecnica, chimica, biologica, archeologica,
topografica, ecc.). Questa conformazione ci consente di essere generalmente auionomi ed
aulosufficienti nell’espletamento degli incarichi.

La possibilitd di espletare un'attivita integrale ed integrata dell'ingegneria ci rende estremamente
competitivi sul piano tecnico e professionale e consente allo siessoc tempo di ridure costi e tempi
per prestazioni integrative, nonché per controli in campo e per le spese inerenti eventuali

Procedura aperta per Vaffidamento dei servizi di progebitazione il fattibilita tecnica ed economica, relazione
geologica, progettazione definitiva ¢d esecutiva ¢ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con
riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misure e contabilité e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, relativi all'intervents devominato “Ampligntento del P.O. di Lagonegro per
ladeguamento ¢ la messa in sicurezza dei reparti®
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competenze accessorie [ad esempio la capogruppo RPA S.r.l. ha al proprio interno un settore che
si occupa appositamente di filievi topografici e di restituzione cartografica-aerototogrammetrica).
Inolire, limpostozione e Forganizazione per lo svolgimento del servizio & stata rivolta, olire che alla
fornitura del massimo livello di competenza professionale e di conoscenza delle problematiche,
anche allo sua massima razionalizzazione, nell'interatiivita con la Slazione Appaltante mediante |l
ricorso di pi0 moderni strumenti informatici, e tra questi anche un sito di consultazione permanente
FIP [file fransfer protocol) denominato “Poriale Infranet”, videoconferenze, ecc. che, pur
garantendo il reale conirollo fomale e sostanziole sulle obbligazioni contratiuali assunte per futta
la durata del servizio, conseniono di ottimizare i costi inerenti la gestione delle atlivitd e della
documentazione conseguente I'incarico,
Inoiire I'esperienza di prim’ordine vantata dal Raggruppamento e dai singoli professionisti facenti
parte il gruppo di lavoro proposto, garantisce un livello di avanguardia delle metodologie di lavoro
adottate che hanno consentito il raggiungimento di importanti traguardi sul territorio Nazionale e
Regionale.
| professionisti messi in campe hanno gid operato congiuntamente in incarichi anche di maggiore
complessita e nella loro esperienza possono vantiare, oltre al ruolo specifico assegnatogli, anche
funzioni diversificote e pertanto sono in grado di garantire un servizio realmente integrato dove
I'originalita risiede proprio nel colloudato melodo di lavaro.
La procedurizazione delle atiivitd si basa su tecniche di programmazione e controllo meglio
conosciute come tecniche di project management che comportanc I'elaborazione preliminare
del Piano di Qualita della Commessa [PQC) contenente tuite le procedure per lo svolgimento ed il
confrollo delle attivitd e dei dati di progetto.
Tali procedure contempleranno in particolare:
- I'esatta definizione delle opere da progeitare (WBS);
- le risorse umane impegnate e il loro utilizo (OBS);
- l'ossegnazione dei tempi di svolgimenio dell'incarico calle singole risorse umane e Ila
costruzione del reficolo (CPM);
~ e modalita di svolgimento dell'incarico, le verifiche sulle fasi di progetiazione, la gestione delle
revisioni degli elaborati di progetto (PBS);
~ uliizo di metodi di progettazione integrata (BIM) ad ulteriore garanzia di coerenza ed
esaustivita delle informazioni prodoite e della massima rapidita di risposta in caso di modifiche.,
WBS (Work Breakdown Structure). |l progetto & un insieme di attivitd comrelate al roggiungimento di
un obiettivo definito, con vincoli di tempo, costo, risorse e qualitd. Associato al concetio di
progetlio & quello del responsabile di progetto o professionista responsabile dell'integrazione delle

Frocedura uperta per Unffidamento dei servizi di progettazione ili fattibilita iccnica ed economica, relazione
gevlogica, progettazione definitiva ed esecutiva e coardinamento della sicurezza in fase di progettazione con
riserva di affidamento dei servizi di direzione dei Invori, misure ¢ contabilitd e covrdinamento deila sicurezza
in fase di esccuzione, relativi all’intervento denominate “Ampliamento del P,O. di Lagonegro per
Vadegnumento ¢ la messa in sicurezza dei reparti®
Pug. 6ili 6
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prestazioni specialistiche. La WBS € una stuttura grafica di tipo gerarchico o ad albero rovesciato,
gestita per livelli, e si costruisce scomponendo fisicamente I'opera da progettare in soHosisterni e
liveli sempre pib dettagliati sino a pervenire al singolo item che individua parti di opera
sullicientermente significotive e chiaramenie identificabili. La WBS verrd costruita dungue secondo i
seguenti livelli decrescenti: PROGETTO, SISTEMI, SOTTOSISTEMI, BLOCCH! FUNZIONALL UNITA'
FUNZIONALL COMPONENTI.

OBS (Organization Breakdown Structure). Questa identifica, nella specifica strutiura organizativa
relativa alla progettazione dei lavori in questione, il gruppo di lavoro attraverso i partecipanti e le
loro relazioni gerarchiche.

CPM (CRITICAL PATH METHOD). Tale tecnica di programmazione reticolare sara adottata in quanto,
nei progelti complessi dove le singole aftivitd presentano vincoli di varia natura e sono richiesti
confinui controlli e vincoli di correlazione e/o interfaccia, permette di identificare legami logici di
prioritd lecnica delle affivita da svolgere. Verrd dunque casiruito il percorso critico che permettera
di evidenziore eventuali elementi di ritardo o di anticipo in termini di giorni dell'intero progeito e
delle singole attivila coinvolie rispetio ai tempi prefissati,

PBS (Project Breakdown Structwe). Verd predisposia con la stessa logico guida della WBS.
Dall'incrocio dei dati relativi alla WBS, OBS, CPM, PBS, deriverd univocamenie “che cosa fare
{WBS), chi {OBS}, in quanto tempo [CPM) e in quale modo (PBS)". Da cid la possibilila dunque di
controllare il progeito in tulte le fasi, oftimizzare fe risorse, confroliare i templ e gestire in modo
offimale I'oulput descriltivo e grafico, con contenimento dei costi di realizazione del servizio
direliamente misurabile framite le contabiiild aziendali.

La shuitura hardware e la biblioteca sofiware di ogni componenie del RTPS & stata nel tempo
affinata e sviluppata con forti investimenti di lipo economico al fine di garantire il massimo grado
di flessibiiitd e con lo scopo di oftimizare il potenzidle di qualificazione nelle atiivila di
progettazione. E' da soflolineare come gli investimenti riguardine non solo I'"acquisizione
del'hardware e del software, ma anche e sopraitutto I'aggiornamento _tecnico-informatico del

proaettisti @ del personale tecnico delle societd.

Questo significa che gli siumentli adoitati dal RTPS, olire a garantire la conoscibilita del processo e
la chiarezzo dei flussi decisionali, iescono ad adattarsi con immediateza alle modifiche che le
circostanze dovessero imporre al processo siesso.

Le risorse lecnologiche che il RTPS prevede di utilizzare per I'esecuzione dei servizi di progetiazione
e di direzione lavori in oggetto sono principalmente cosfituite da sistemi informativi, ossia da
Hardware e da Software specifici per i'elaborazione di dati di input aiferenti le indagini preliminar
e la progettazione assislita in ambito 2D/3D di tutle le componenti.

Procedura aperta per Vaffidamento dei servizi di progettozione di fattibiliti tecnica ed econmnica, relnzione
grologica, pragettazions definitiva vd eseentiva e coordinmmento della sicurezza in fase di progetazione con
riserva sii affidumento dei servizi di direzione dei lvori, misure ¢ contabilitd e coordinamento della sicurezza

its fase i esecuzione, relativi all’intervento denominato “Ampliamento del P.O. di Lagonegro per
Vadegunmento ¢ la messa in sicurezza dei reparti”
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Ovviamente tutli i supporti informatici sono stati regolamente acquisiati e “licenziati® per le
applicazioni di ulilizo e sono disponibili presso | componentt del costitvendo RI.P.S5. ed il cul
acquisto (e relafivo ammortamento) & state effeuato negli anni trascorsi: perfanto I'acquisto
stesso non incide sui costi che il R.T.P.S. deve soslenere nella gestione dell'atfuale bilancio

annuale.

CONDIZIONI ECCEZIONALMENTE FAVOREVOLI DI CUl S| DISPONE L'OFFERENTE PER ESEGUIRE IL
SERVIZIO (rif. art. 97 ¢. 4 b)

Per quanio concerne le condizioni eccezionaimente favorevoli di cui dispone il concorente per
'espletamento delle atfivita di che trattasi, si fa presenie che alcuni dei componenti it costituendo
RTPS, hanno svollo ed hanno in corso di svolgimenio numerose commesse anche similari a quelle
oggetto di gara, caratterzale da importi estremomente consisienti nello Reglone Baslicata.

Tale cognizione delle problematiche Regionali e presenza del personale della Capogruppo RPA e
di 2 mandanti aventi sede proprio nelle aree oggetto dei serviz, consente:
s diridurre | tempi e costi di interfaccia con gii Enti Locali preposti. e di abbattere i costi di
trasierta del personale implegato proveniente da fuori Regione;
o di avvdlersi dei mez gid mobiitali per 'espletamento dei citati serviz in corso di
espletamento sia in termini di atirezature che di strutiure.
« di essere presenti in maniera continuativa ed immediota nella fase di direzione dei lavori
quindi di ridurre i tempi di attesa. di confronto e di decisionalitd.

COSTO DEL LAVORO

| costi sono stati valutati calcolandoe le parcelle professionali per tipologia di incarico in funzione
dell'importo delle opere e verificandole con il numero di orefuomo necessari per svolgere le varie
prestazioni. Per far cid si & tenulo conto di tutti gli elementi costitutivi del costo indusiriale.

Ai fini della quantificazione del coslo del personale impiegato nella realizazione del servizio a base
della presente gara si prende in considerazione i frattamento previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese edili ed offini. Tale coniratto é adottato in
considerazione del settore merceologico nel quale opera la Capogruppo RPA Sr.l., in quanio & la
stessa che vede coinvolte un maggior numero di figure professionaii rispetto ai mandanti.

Si & lenuto conto, quindi, anche di altri fattori come quelli relativi ai costi di sicurezza, al costo di
formazione [parlecipazione a convegni, seminan, studio di nuove norme, software e simili). al costo
di coordinamento (promozione, riunioni di gestione e qualita, ecc.). ai costi indiretli [cosfi di

Procedura aperta per Uaffidumento dei servizi di progetinzione i futtibilita teenica ed economica, relazione
geologics, pragettazione definitiva ed esecutiva e coordinamente della sicurezza in fase di pragettazione con
riservn df affidanento dei servizi di divezione dei tavori, misare ¢ contabilitd ¢ coordinamento della sicurez=a
inn fase di esecuzione, relativi all’intervento denwominato “Ampliamento del P.O, di Lagonegro per
U'ndegrunnento e la messa in sicurezza dei reparti”
Pag. 8di 8



REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrnstro, £ — 35100 Putenza

segreferia e logistica, ammortamenti hardware, software, amedi, assicurazione, rasporti, copie,
abbonamenti, ecc.) ed all'utile di impresa.

Saranno rispettate tutte le misure atte a garantire la sicurezza neghi ambienti di lavoro sia fissi che
mobili ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in ottemperanza dei documenli intemi di valutazione dei rischi
sia eventualmente preesistenti che apposita di elaborazione.

La volutazione andlitica dei costi offerti in sede di gara per le singole prestazioni richieste & stata
pertanto efietluata sulla base dei costi medi orari del personale che risuliane essere i seguenti:

- disegnatore, fopografo e tecnico diplomato in genere €32
- ingegnere/architetto o laureato da meno di 10 anni € 40
- ingegnere/architetio o laureato da pit di 10 anni €70
- personale amministrativo-editing- e di supporio €30

Si dispone oltre che di un setiore Sonitd dotato di personale specifico che si occupa
esclusivamente di Progettazione Ospedaliera, anche di settori specialistici vocati all'attivites di
Prevenzione Incendi, sicurezza, ecc. Queste atlivitd vengono svolte in maniera continua
acquisendo direttamente dall'estero incarichi anche di rilevante dimensione per la redazione di
Lay out sanitari e progetti di Ospedali, Presidi, Case di cura, Rsa, Cliniche pubbliche e private in
molte zone del tenitorio nazionale e internazionale. A titolo di mero esempio si evidenziano le
vitime acquisizioni internazionali nel settore sanitario dell'Ospedale di Tirana e del Policlinico
Ospedadliero-Universitario di Chapa e Cerapasa in Istanbul, questulimo avenie importo opere di
circa 600 Ml di Euro.

L'atiivild oggetto d'appalto consistera nell’acquisizione della documentazione tecnica necessaria
per I'espletomento dell'incarico in possesso dell’ Amministrazione Appaltante, nell'effettuazione di
sopralluoghi presso le aree oggetto di intervento al fine di procedere a verifiche, riievi e indagini,
alla redazione della progeitazione di fattibilitd tecnica ed economica, relozione geologica,
progeltazione definitiva ed eseculiva e coordinamento della sicurezza in fase di progeticzione
con esclusione della oilivila opzionali di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione.

Per svolgere |'aitivita sopra esposia il monie ore complessivo ammonta a 7.639,00 ore ¢ il cosio del
lavoro ammonta ad €. 199.230,00, come da tabella seguente:

Procedura aperta per Vaffidamento dei servizi di progettazione di faitibilitd tearica ed cconomicn, relazione
geologicn, progettazione definitiva wl esecutiva ¢ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con
riserva di affidumento dei servizi di direzione dei lavori, misure ¢ contabilitd ¢ coordinamento della sicurezza
i fase di esecuzione, relativi all'intervento denominato “Amplivmento del P.O, ili Lagonegro per
Pudeguamento ¢ la messa in sicurezza dei reparti™
Pay, 9di11
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SERVIZI DI INGEGNERIA Di PROG. E CSP AMPLIAMENTO P.O.LAGONEGRO
Professionista Costo orario | Numero diore | Costo del lavoro
ingegnere/archiletto o laureato da meno di 10 anni €. 40,00 1.360.00 €. 54.400,00
ingegnere/architetto o laureato da cib di 10 anni €. 70,00 2.479.00 €. 173.530,00
|_disegnatore e tecnico diplomato €. 32,00 3.200.00 €. 102.400,00
personale amminisirative-editing- e di supporto € 30,00 400,00 € 18.000
TOTALE 7.639,00 €. 348.330,00

Per avere il I''mporto totale, al costo del lavoro viene aggiunto il 10 % per spese generali, iI'15 % per
frasferte e prestazioni accessorie, nonché la somma di €. 14.600,00 per oneri di sicurezza aziendali,
L'utile risulta dalla differenza tra 'importo ofterto e il costo tolale.

CONCLUSIONI
Come si evince dal sottostante prospetio I'utile rsulta par ad €. 60.447,98, per cui si pud offermare

che I'offerta economica & remunerativa in relazione alle prestazioni professionali offerte.

A}  COMPETENZE A BASE D'ASTA € 773.950,60
B}  RIBASSO OFFERTO del 20 % €154.790.12
C}  IMPORTO OFFERTO €5819.160,48
a) COSTO DELLAVORO € 348.330.00
b}  SPESE GENERALI 10 % di q) €34.833.00
c} Tolale Parzicle costo del lavoro + spese generali a) +b) € 383.163,00
d)  SPESE PER TRASFERTE E PREST. ACCESS. 15,00% di q) € 52.249.50
e]  ONER| DI SICUREZZA AZIENDALE € 14.600,00
) INDAGINI-RILIEVI-PROVE ECC. € 74.200,00
g)  SPESE CONTRATTO POLIZZE NOTAIO ECC. € 34.500,00
h]  COSTQ TOTALE cl+d)+e)+fj+g) € 538.712.50
h)  UTILE C)-h) € 60.447.98

In conclusione,

considerato che:

- fulte le atlivitd collaterali alla progetiazione e CSP vengono eseguile all'infemo del

Raggruppamento con personale e sirumenti di propria appartenenza;

- si dispone di una nolevole conoscenza sia del settore sanitario che delle aree interessate

all'intervento. noncheé di un conseguente bagaglio di dati e di informazioni,

ritenuto inclire che:

Procedura aperta per Usffidamento dei servizi di progettazione di futiibilitd teenica ed economica, relazione
geologica, progettazione definitiva ed esecutiva ¢ coordinamento dellu sicurezza in fase di progetinzione con
riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misure ¢ conlabilitd e coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione, relntivi all’intervento denominato “Ampliantento del P.O. di Lagonegro per
I'adegummento ¢ la messa in sicurezza dei reparti”

Pag. 104i 11
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- quanto sopra conferisce al lavoro un indubbio valore aggiunto,

si puo affermare che tutto cid risulta una circostanza estremamente favorevole dll'espletamento
dellincarico e che pertanto & stato possibile offrire un prezo complessivo, che per noi risulta
remunerativo e per codesta Amministrazione ceriamente conveniente, nonché un ribasso
temporale, che comporta tempi sicuramente atiuablli da parte degli scriventi.

Perugia, 15/11/2017

Capogruppo/mandataria; /@jl;&s’.’r.l.
ilg. o

Mandanti:
Ing Egl io CO
J

n T.5.S.p.A, ING. DAMIANO TINELLI s.r.1.
Ing I fonatg /ﬁ[’)mzimm TINELLI
e s / r‘ﬁ — ‘ (- __-\AfE{. St S——
/ 7
POOLMHANO S.r.l/ '
Arch, @fmm BAR(IFFI
{I e ———

Procedura aperta per Vaffidamento dei servizi di progettazione di futtibilita tecnica ed economica, relazione
geolagica, progettazione definitiva ed esccutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con
riserva di affilamento dei servizi di direzione dei lavori, misure ¢ coutabiliti e coordinamento della sicure=za
in fase di eseenzione, relativi all'intervento denominato “Ampliamento del P.O. di Lagoucgro per
Vadeguamento ¢ ln messa in sicurezza dei reparti”
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Ale cato @
Ufficio AEEaIti Servizi Forniture

Da: progerspa@pec.it

Inviato: martedi 21 novembre 2017 16:54

A: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: Gara Progettazione ampliamento ospedale Lagonegro. Verifica anomalia dell'offarta
Allegati: GIUSTIFICATIVI OFFERTA ATI PROGER pdf

GuparAddin.DataDiProtocollazione:
Nessuna

Con riferimento a quanta in oggetto ed alfa Vs, richiesta prot. 20170176418 dell'8.11. u.s., si frasmettono in allegato
giustificativi richiesti.

Distindi saluti,

PROGER S.p.A.

13328 2oAC



PROGER

Spett.le

REGIONE BASILICATA

Dip. Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4
85100 Potenza

Roma, 21 novembre 2017

Oggetto: Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita tecnica ed
economica, relazione geologica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progeltazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione
dei lavori, misure e contabilitd e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
relativi all'intervento denominato “Ampliamento del P.O. Di Lagonegro per
l'adeguamento e la messa in sicurezza dei reparti” - CUP: H61B16000360002 - CIG:
69949249E2. PROCEDIMENTO EX ART .97 D.LGS 50/2016

Facendo seguito alla nota ricevuta prot. 20170176418 del B/11/2017, contenente la
richiesta di giustificazioni per quanto in oggetto, si allega alla presenie una relazione esplicativa a
dimostrazione di quanto richiesto.

Distinti saluti
PRAGERG.p.A. M NENS-TIFS
UT o‘&g‘amb U-wo

P ANNING W{J?QKSHOP s.r.l.
Ga <% ,B“ﬁ&’ ™

(U<

PROGER S.P.A, Oirezione Sede legale Cart licata UNIEN 1SO 9001 2015
V'a Valadier, 42 Piazza della Rinascita, 51 Cert ficata UNI EN 'S0 12001 2015
00793 Roma - ltatla 65122 Pescara - lta'a Certlicala BS OHSAS 18001 2007
T+I006 448 771 Capita'e Sociale 8 0G0 000,00 €

F #3006 448 77430 CFoPivVA 0124830587 proger.it




CUP: H61B16000360002

REGIONE BASILICATA CIG: 69949249E2

SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, RELAZIONE GEOLOGICA, PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D! PROGETTAZIONE CON RISERVA DI
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALUINTERVENTO DENOMINATO “AMPLIAMENTO DEL PO. DI LAGONEGRO PER
LADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI"

T i i 3 F) g g A g e P A

GIUSTIFICATIVI DI OFFERTA :

DATA
Novembre 2017

Capogruppo

! PLANNING \oRKSMOP SRl

f"
PROGER Mane,il!]\g-Tifs

HGEGHKERIA
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REGIONE DASILICATA o e OFFERTA TECNICA
ERVEZI DI PROGE TTAZIONE B FATTIBILITA TECHICA ED ECONOMICA. RELAZICNE GEDLOGICA, PROGETIAZ:ONE DEFINITIVA LD ESECUTIVAE © DRGHAMENTD
ELLA ZICUREZZA (M FASE Dt PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELSEAVIZ) D1 DIREZIONE DEI LAVORI. MISURE € CONTARILITA € COORDINAMENTO
L& SICUREZZA I FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALLINTERVENTD DEHCRMINATS “AMPLIAMENTO DEL PO DI LAGCHEGRD PER L ADECSUAMENTO E LA MESSA

uAsCLREZZA N EAE GIUSTIFICATIVI DI OFFERTA
S gt Pt

GIUSTIFICAZIONE DELL’OFFERTA

Con riferimento alla procedura per I"Ampliamento del P.O. di Lagonegro per I'adeguamento e messa in
sicurezza dei reparti’, e facendo seguilo alla richiesla di produrre documentazione a giuslificazione
dellofferta presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da Proger
S.p.A.(mandataria), Manens-Tifs S.p.A., Planning Workshop s.r.l. (mandanti), sia con riferimento agli
aspetti di qualita sia in relazione al prezzo, di seguito si esplicitano gli elementi utili a dimostrare la
congruita dell'offerta suddetta.
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N SICUNEZZA DEL REPARTY

1 CONDIZIONI FAVOREVOLI DI CUI DISPONE L'OFFERENTE PER LA
PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1.1 Profilo generale e esperienze delle societa nel settore

Come gia ben evidenziato nella Relazione tecnica di gara, il Raggruppamento Proponente PROGER -
MANENS-TIFS con la societa PLANNING WORKSHOP rappresenta per capacitd professionali,
esperienza pluriennale nell'edilizia sanitaria ed importanza delle societa costituenti (Proger e Manens-Tifs
sono tra le prime societa di ingegneria italiane e Proger € tra le prime 90 al mondo) la compagine ideale
per affrontare la complessita del tema.

Tra laltro si specifica che PROGER e MANENS-TIFS operano da anni in sinergia su lemi di edilizia
sanitaria in ltalia e all'Estero. Di seguito in particolare si riporiano i principali complessi ospedalieri per cui
le due societa hanno e stanno lavorando in associazione:

Presidio Ospedaliero di Pordenone: Progetlo esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione della Cittadella della salute e del Nuovo Ospedale (in corso}
Nuovo Ospedale S. Cataldo di Taranto: Progetto definitivo e Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione

Paliclinico di Bari - Adeguamento normativo e funzienale del Padiglione delle Cliniche
Chirurgiche, dei Padiglioni delle Cliniche Dermatologia e Oculistica, del Padiglione dei Reparti
Ospedalieri e costruzione di nuovo edificio da adibire a Unita Operativa di Dialisi e Nefrologia:
Progelto definitivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progetiazione, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione (direzione lavori in corso)
Potenziamento, ampliamento e
ristrutturazione deli’ Azienda Ospedaliera
San Gerardo di Monza: Progetio
preliminare

Presidi Ospedaliero di Cuggiono e di
Magenta (adeguamente strutturale e
impiantistico & nuovo blocco operatorio):
Progetto preliminare

Nuovo ospedale di Mondovi: Progeito
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione
dei lavori

Polo Ospedaliero universitario di
Cisanello - Pisa: Progetto preliminare,
definitivo e esecutivo.

L2 P A Cw
Pole Ospedaliero universitario di Cisanello %
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Altre esperienze di Proger in ambito ospedaliero:

Nuovo Ospedale 5S. Annunziata di Chieti: Progetto preliminare, progetto definitivo, progetto
esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Messa a norma, umanizzazione, rifunzionalizzazione e ampilamento dei Presudl Ospedalieri
Pugliese e Ciaccio di Catanzaro: Pragetio | T HEEID (SRS ﬁ'*a"r"w-'_‘ 2
preliminare, progelto definilivo, progetto : ' 4 :
esecutivo, direzione e contabilizzazione dei
lavori

Complesso Clinico e Biologico della
Facolta di Medicina e Chirurgia del Polo
Universitario di Sassari: Progetto
preliminare, progelto definitivo, progetto
eseculivo, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione

Ampliamento del Policlinico Monserrato dj
Cagliari: Progelto preliminare - TN ; .
Ospedale “Niguarda Ca’ Granda” di Ampliamento del PoIFLcFlzrchoEgonserrato di Caglian
Milano: Progetiazione preliminare per
appallo in concessione di costruzione e
geslione

Ricostruzione e ampliamento del
Regional Children Hospital di Atyrau,
Republic of Kazakhstan: Progetto
preliminare

Nuovo Hospital Materno Infantil “San
Fernando de Apure”, Venezuela: Progelio
preliminare

Interventi su strutture Sanitarie minori No.
8 RSA - No. 5 Poliambulalori - Na. 3 DSB _ 4
(USL 8 di Morcone (BN); ULSS 7 di % Nuovo Ospedale Lulfi Kirdar a Istanbul '
Lanciano (CH); Regione Calabria, USL di PROGER 3
Vibo Valentia; USL di Reggio Calabria; USL & mwnmmg
di Ciré Marina (KR); ASL 1 di Fiumicino (RM); ASL di Chieti: Progetto preliminare, progetto

definitivo, progetto esecutivo e direzione dei lavori

Ospedale Lutfi Kirdar ad Istanbul (Turchia). Progeltazione urbanistica e paesagagislica, progello
preliminare, progelto definitivo e progelto esecutive

Nuovo Pronto Soccorso Pediatrico presso I'ospedale S. Salvatore a L'Aquila: Progettazione
eseculiva e direzione lavori

Nuovo Presidio Ospedaliero di Vasto (CH): Progetto preliminare

Cliniche Nefrologiche Diaverum in Arabia Saudita: Progeltazione esecutiva

Campus Medico-universitari di Capa e Cerrahpasa ad Istanbul (Turchia): Progettazione
urbanistica e preliminare, progeltazione definitiva
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Altre esperienze di Manens-Tifs in ambitc sanitario:

Poaliclinico di Borgo Roma e dell’Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento (Verona) - Project
financing: Direzione lavori @ CSE - Polo Chirurgico — Piastra Servizi compresa centrale
tecnologica nell'ambito della ristrutturazione e riorganizzazione complessiva dell'ospedale civile — 1°
e 2° fase: Progelto preliminare, definilivo ed esecutivo — direzione lavori operaliva impianti
sicurezza in fase di esecuzione per la
totalita dell'opera
Interventi di riqualificazione
complessiva delf Ospedale Niguarda
Ca' Granda di Milano - 1" e 2° fase
{Blocco Sud, Blocco Nord, polo
tecnologico, parcheggio interrato e
opere prapedeutiche) - Project
financing: Progetto definitivo ed
eseculivo — direzione lavori operaliva

L=l L Interventi di ampliamnto e di ristrutturazione del Pliciaco
Nuava centrale tecnologica, impianto | di Borgo Roma e dell Ospedale Civile Maggiore di Borgo
di cogenerazione, cunicoli tecnologici Trento

e centro di servizi e laboralori ' MANENS-TIFS

destinali all’Azienda Ospedaliera "S.
Maria della Misericordia” di Udine.
Realizzazione di una rete di
teleriscaldamento cittadino - Project
financing: Direzione lavori,
coordinamenlto della sicurezza in
progettazione ed esecuzione e
predisposizione della documentazione
per espletamento pratiche
aulorizzative

Security Forces Medical Cities” in
Arabia Saudita (Riyad e Jeddah):
Servizi di verifica della progettazione

. s ; s~ Ty
e delle attrezzalure sanitarie, Bt et =
e R medico : Realizzazione del Nuovo Ospedale di Meslre
direzione lavori IMANENS-TIFS

Lavori di rinnovamento e messa a
norma del'Ospedale Militare Centrale di Algeri — Algeria. Realizzazione nuovo edificio per 7.000
mq: Progetto preliminare, definilivo ed eseculivo, prevenzione incendi e acustica

Nuovo ospedale di Novara Citta della Salute: Progelto preliminare

Nuovo Polo Ospedaliero Unico dell'ULSS 4 Alto Vicentino. Ospedale Santi Gaetano e Camillo -
Praoject financing: Progetto offerta, definitivo ed eseculivo, direzione operativa impianti
Realizzazione del Nuovo Ospedale di Mestre - Project Financing: Progelto preliminare, definilivo,
eseculivo degli impianti eletirici e speciali; prestazioni specialistiche di simulazioni antincendio con
software FDS - termofiuidodinamiche con software CFD (per conto di VSFP S.p.a.) e consulenza
acustica (per conto si Studio Altieri S.p.a.)

Nuova piastra polifunzionale tecnologica chirurgica (n. 8 sale operatorie) e radiclogica & nuovo
ingresso (Main Street e torre elevatori) presso I'Ospedale di Rovigo: Progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori.
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1.2 Presenza locale: sedi di esecuzione del servizio e lavori in Basilicata

Proger lavora da molti anni in Basilicata e ha quindi una consuetudine di lungo corso con il territorio
lucano che I'ha portata ad aprire a Villa d'Agri una delle sue sedi italiane: Ia Planning Workshop dell'ing.
Giuseppe Rossi € una societd locale con sede a Lagonegro e che ha rivestito vari incarichi di
progeliazione e consulenza anche in Basilicata; questo comporta una presenza, conoscenza e

consuetudine con il territorio nonché con gii enti preposti alle approvazioni.

La sede di Villa d'Agri di Proger (a circa 1 ora di auto da Lagonegro) permettera notevoli economie di
scala in particolare durante la direzione lavori, potendosi avvalere di risorse professionali che potranno
soggiornare o gia soggiornano in Basilicata per le altre commesse in corso di esecuzione; la sede di
Planning Workshop sara I'Ufficio Locale di appoggio e, se del caso, potra integrare le risorse a supporto

della commessa.

L'Ufficio Locale a Lagonegro potra facilitare, a livello operativo, il rapporio con gli Enti Terzi e fe pratiche
per l'ottenimento dei pareri. Infatti il Raggruppamento avra un singolo, qualificato ed efficiente canale di
dialogo con i vari Enti con cui sard necessario interfacciarsi nel corso della progettazione dellopera in
oggelto nella persona dell'ing. Giuseppe Rossi, amministratore unico della societa Planning Workshop,
ma anche professionista di esperienza e con pluriennale attivita svolta in ambito lucano e pertanto con
consuetudine ad operare e ad interfacciarsi con le strutture operanti in ambito regionale.

Di seguito si elencano i principali lavori
che Proger sta seguendo in Basilicata:

Nuove Campus Universitario di
Matera: Progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva,
sludio geolegico, piano di
manutenzione e coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione (direzione lavori in
COrso)

Ristrutturazione ed
adeguamento sismico del
Presidio Ospedaliero di Villa
d’Agri (PZ): Progetto
preliminare, progelte definitivo,
progetto esecutivo, direzione
lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione
{direzione lavori in corso)
Centro Oli di Tempa Rossa
(per il General Contractor
Tecnimont) - Coordinamenlo
dell Ufficio di Direzione Lavori e
Direzione Lavori opere architettoniche e strutturali (direzione lavori in corso

PROGER
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Di seguito si elencano i principali lavori che Planning Workshop ha eseguito in Basilicata ed in particolare
nel Lagonegrese:

Lavori di Valorizzazione degli
Impianti Sciistici - Ripristino e
Messa in sicurezza della
strada d'accesso all'lmpianto
Monte sirino - Tratto incrocio
SP 26/Lago Laudemio. ‘
Progetto preliminare, progelto . Cantiere sirada Sp 26
definitivo, progetto [Jesecutivo, | X R Lagonegro (PZ)
direzione lavori e coordinamento Tl PLANNING WORKSHOP
della sicurezza in fase di ' = '
progeitazione e di esecuzione.

Realizzazione del Centro
Polivalente attrezzato per
attivita culturali del Comune L 3
di Latronico (PZ) — Ex Mercato
Coperto. Progello preliminare,
progetto  definitivo, progetto
esecutivo, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione e di ' Centro Polivalente Lalronico (PZ)
esecuzione, ; PLANNING WORKSHOP

Ristrutturazione ex Scuola
Piazza ltalia in Lagonegro (PZ)
adibita a Palazzo di Citta
Progetto preliminare, progetto
definitivo, progetto esecutivo e
direzione lavori.

Sala Consiliare
Comune di Lagonegro (PZ)
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DELLA SICUREZZA 1 FASE GIUSTIFICATIVI DI OFFERTA

2 METODOLOGIA DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

21 Metodologia di esecuzione, coordinamento e controllo della progettazione

La metodologia di progettazione che il Raggruppamento intende perseguire & basata sulla precisa
identificazione delle fasi di progeltazione e su una altreltanto chiara strutturazione delle stesse
consentendo cosi un adeguato ed efficiente Controllo di Qualita dellintero iter progettuale.

Come ben evidenziato nella Relazione metodologica di offerta, nellambito della pianificazione ed
esecuzione del progetlo il Gruppo di Lavoro intende utilizzare una consolidata melodologia di Project
Management opportunamente adatlata alle finalita della commessa. La metodologia & organizzata
secondo uno schema a “roadmap” suddiviso in fasi (Iniziazione, Pianificazione, Esecuzione, Monitoraggio
e Conlrollo, Chiusura), ad ogni fase del processo corisponderanno delle specifiche procedure
operative che, con riferimento ai Sistemi di Controllo Qualita delle societa del Raggruppamento,
saranno identificate e codificate nel Piano di Progetftazione che verra redatto di seguito alla firma del
contratto e poi implementato e ridefinito all'inizio di ogni nuova Fase di Progettazione e di Direzione
Lavori.

In particolare la Fase di Pianificazione & ritenuta di fondamentale importanza in quanto completa la fase di
avvio della progeltazione e comporta la completa definizione e condivisione con il Cliente e con il Gruppo
di Lavoro delle modalitd di gestione del processo e delle relative procedure operative. In linea con il
Documento Preliminare della Progettazione e con il Capilolaio a base di gara, vengono evidenziati il
budget, le scadenze previste per quanto riguarda i tempi, 'organigramma e i relativi incarichi, le modalita
progetiuali stabilite. Di fondamentale importanza € la pianificazione della WBS di progetto, ovvero
lindividuazione e gestione univoca dei pacchetti di attivita; & la struttura su cui si basa la definizione delle
Responsabilita (OBS), la gestione del cronoprogramma, l'allocazione costi e risorse e la reportistica. La
fase di pianificazione viene completata durante |'avvio del progetto e si conclude con il kick-off meeting.

Inoltre, ad integrazione di tali modalita di esecuzione e per garantire uno scambio di informazioni e di
documentazione efficiente e efficace da e verso la Stazione Appaltante/RUP verra:

monitorala e pianificata I'Agenda dei meeting seltimanali
definita la modalita e i responsabili dello scambio di informazioni via e-mail
implementato un Portale Informatico per I'archiviazione della documentazione e lo scambio dei dati.

L'organizzazione dellintero processo di gestione della commessa (sia nella fase progettuale, che nella
fase di esecuzione) comportera infatli un'attenta gestione di tutta la documentazione inerente 'opera che
dovra avvenire in modo controllato ovvero, come anzidetto, in conformita con procedure definite e
codificale,

Quindi, come inirodotto, futta la documentazione tecnica da sottoporre alla revisione ed approvazione
della Stazione Appaltante andra appunto caricata sul Portale Informatico basato sulla piattaforma
Microsoft Sharepoint Services e predisposto per linterazione tra pill soggetti & quindi I'esigenza di
archiviazione e scambio di dati informatici.

Va tra laltro sottolineato che la complessitd organizzativa intrinseca in una struttura di Project
Management, e la compresenza nel gruppo di lavoro di professionalita diverse, che possono
trovarsi in luoghi diversi, con l'esigenza di interagire con altre entita (Progettisti, Impresa,
Committenza, Enti Terzi etc ), porta alla necessita non solo di seguire procedure prestabilite e codificate
nell'organizzazione, ma di diffonderle e gestirle tramite lecnologie di rete.

Inolire il Raggruppamento intende sviluppare la progettazione completa ed integrata in BIM coordinando il
complesso sistema tecnologico, hardware e software, necessario all'approfondimento delle sotto discipline
specifiche del settore.
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In generale la progeltazione sara eseguita secondo un Sistema Integrato di Gestione Quality -
Sicurezza - Ambiente di cui la capogruppo Proger S.p.A. é si é dotata in conformita alle norme: UNI
EN ISO 9001-14001 — BS OHSAS 18001.

Nell'ambito dell'organigramma generale della commessa sara attivato un ufficio di Controllo di Qualita il
cui operato, relativamente alla progettazione, riguardera le sedi delle societa di progettazione coinvolte
nella commessa. Ci sara una Qualita trasversale che garantira risultati migliori rispetto a quelli che si
potrebbero oltenere attribuendo ad una singola azienda I'onere di gestire il controllo di Qualita di tutta la
fase di progetlazione.
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Costo del lavoro in rapporto agli impegni del personale e alle tabelle salariali

A dimostrazione della congruitd dell'offerta sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, nel
Frospetto Analitico si & riportato, per ogni figura professionale coinvolla (come riportati nell'Qrganigramma
inserito nella Relazione Tecnica di Offerta) la tipologia di servizio, la tipologia di contratto corrente con la
societa del Raggruppamento di appartenenza, I'impegno medio valutato in percentuale rispelto alla durata
dei servizi, il numero di giornate lavorative di erogazione del servizio, il costo giornaliero e il costo totale.

In particolare per i costi giornalieri del personale si & fatto riferimento aile tariffe minime applicabili per le
qualifiche base di Dirigente {riferimento CCNL dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei
servizi del 21 luglio 2016), Quadro e Primo Livello (riferimento CCNL commercio/terziario del 30 marzo

2015) ovvero:

TARIFFA MEDIA

QUALIFICA TARIFFA MINIMA con scatti

anzianita'
DIRIGENTE
costo aziendale annuo | € 130.600,00 | € 146.000,00
costo aziendale mensile | € 593,64 | € 663,64
costo aziendale orario € 74,20 | € 82,95
QUADRO
costo aziendale annuo € 53.400,00 | € 79.300,00
costo aziendale mensile | € 242,73 | £ 360,45
costo aziendale orario £ 30,34 | € 45,06
| LIVELLO
costo aziendale annuo € 44.400,00 | € 53.100,00
costo aziendale mensile } € 201,82 | € 241,36
costo aziendale orario € 2523 | € 30,17
il LIVELLO
costo aziendale annuo € 39.800,00 | € 43.900,00
costo aziendale mensile | € 180,91 | € 199,55
costo aziendale orario € 22,61 | € 24,94

Le suddette qualifiche sono stale assimilate alle seguenti figure professionali e adatlale in conseguenza

del coslo effettivo medio della risorsa indicata:

Dirigente: Dirigenti, Soci, Direttori tecnici
Quadro: Project Manager, Direttore Lavori, Ingegneri e Architelti senior
I Hivello: ingegneri/Architetti junior, disegnatori cad/bim
Il livello: Segreteria
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REGIONE BASILICATA —

Capogruppe

GIUSTIFICATIVI DI OFFERTA

3.2 Altri costi e giustificativi finali d’offerta

L'analisi finalizzata alla giustificazione del prezzo offerto & stata distinta in costi diretti e indiretti, i primi
riguardanti e generali direttamente dalla commessa, i secondi generati da attivith aziendali collegale
indirettamente alla stessa.

Ai costi diretli della manodopera valutati come sopra indicato, sono stati aggiunti i costi diretti relativi:

alle spese correntl di commessa per copie, trasferte, alloggio etc... stimate in € 90.000.
alla creazione @ manutenzione della piattaforma dedicata alla commessa da parte di risorse interne
& stimata in € 3.500.

Al totale dei costi diretti sono stati pol aggiunti | costi indiretti per la sicurezza, ovvero la quota parte di
oneri aziendali per la sicurezza interna che le Societd gia sostengono e che sono stati attribuiti alla
commessa in oggelto, come anche valutati in sede di gara pari a € 6.500,00.

Un'eventuale necessita di uiteriori strumentazioni non & stata calcolata ai fini della presente valutazione
poiché i sistemi hardware e software necessari all'espletamento dellincarico sono gia in possesso delle
Societa ed i relativi cosli sono gia stati ammortizzali dalle Socleta stesse.

Al totale di costi diretti e indiretti sono state aggiunte le spese generali valutate come media delle spese
generali delle singole societa del raggruppamento e sono siale quindi indicate pari al 12% dei costi diretti
e indiretti.

Per la commessa in oggetto & stato poi stimato un utile d'impresa del 7%, pari ad un importo di € 68.336.
Dalla tabella sotto riportata si evincono i suddetti dati e quindi i giustificativi finali d'offerta.

COMPENSO A BASE DI ASTA € 1.305.802,33

COMPENSO QOFFERTQ {ribasso del 20%) € 1.044.641,86
a} |Costo totale del personale € 771.639,19
b) |Altri costi diretti {trasferte, atloggl, copie, notaioetc..) | € 90.000,00
c) (Portale informatico € 3.500,00
d) | TOTALE COSTI DIRETTI a)+b)+c) € 865.139,15
el |Costi indiretti (oneri sicurezza) € 6.500,00
f) _[TOTALE COSTI INDIRETTI ) € 6.500,00
g) |TOTALE COSTi DIRETTI E INDIRETT! d}+f) € 871.639,19
h) |Spesegenerali (12% di g) € 104.596,70
i) |TOTALE COST? f}+g_) £ $76.235,89
I} |Utiledimpresa (7% di 1) £ 68.336,51

COMPENSO OFFERTO (da arrotondare) i)+l) € 1.084.572,40

P RSH.A. NENS-TIFS S.p.A. PLANNING wcﬁ(suop s.r.l.
Urhib aetano Vi Gi @e ssif (y I
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltaite
Via Vincenzo Verrasiro, 4 - 85100 Polenzi

COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 1 DEL 21/08/2017

(SEDUTA RISERVATA)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTOQ DEI SERVIZ1 DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA,
NONCHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE (RISERVA DI AFFIDAMENTO), RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGCUAMENTO E LA MESSA IN
SICUREZZA DEI REPARTI>»

L'anno duemiladiciassette, il giorno 21 (ventuno) del mese di agosto, alle ore 15:45, presso gli Uffici del
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata(SUA-RB), Sala Riunioni V° Piano di Via V.
Verrastro n. 4 a Potenza, giusta convocazione a mezzo mail del Presidente allegata alla presente, si e riunita, in
seduta riservata, la Commissione giudicatrice della gara di appalto per I'affidamento dei “Servizi di architettura e
ingegneria inerenti la progettazione di fattibilita tecnica ed economica definitiva ed esecutiva, relazione
geologica, direzione dei lavori, misure e contabilita, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato «AMPLIAMENTO DEL
P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI»", nominata con
Determina del Direttore Generale n. 20A2.2017/D.00054 del 19/05/2017 e di seguito indicata:

- Ing. Francesco Labellarte - Componente;

- Ing. Donato Arcieri - Presidente;
- Ing. Maria Carmela Leone - Componente;

- Geom. Pietro Rota - Segretario;

I Presidente riscontra la presenza di tutti i componenti e dichiara aperti i lavori della giornata dando lettura
del verbale del seggio di gara n. 4 del 03/08/2017, in seduta pubblica, relativo alla fase di apertura della Busta B
“Offerta Tecnica”.

La commissione procede preliminarmente alla verifica della rispondenza, della documentazione tecnica
presentata dalle diciotto Ditte ammesse, a quanto richiesto dagli atti di gara, nonché alla verifica della
sussistenza, nell’ambito della documentazione stessa, dei requisiti minimi prescritti dall’art. 21) del disciplinare
di gara allegato al Bando.

La commissione, inoltre, decide di procedere alla disamina e lettura delle offerte tecniche riguardo al punto a)
dell’art. 21) del disciplinare di gara allegato al Bando “Professionalitd ¢ adeguatezza dell’offerta con riferimento
all’esperienza specifica acquisita in servizi affini”:

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 1 DEL 21/08/2017
Procedura aperta per Iaffidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progetiazione di fattibilita lecnica ed
cconomica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure ¢ contabilita, nonche di coordinamento
della sicurezza in fase di progetiazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi alf'inlervento denominato
. AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER 1’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI-
Pay. 1ili 3
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REGIONE BASILICATA
Stazivne Unica Appaltante
Via Vincenzo Vierrastro, 4 - 85100 Polenza

Viene esaminata la documentazione prodotta del Concorrente n. 1 cosi come riportato sulla Busta “B":

Ragionc/Denominazione Sociale
CONSING CONSORZIO STABILE INGEGNERIA - PEGASO 5rl
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Si procede con l'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 2 cosi come riportato sulle Buste
llBll:

Ragione/Denominazione Sociale
VALLE 3.0 Srl - F&M INGEGNERIA SpA - STUDIO TI SOC. COOP- ARCHIMEDITERRANEOQO -
GEOL. FRANCESCO SCERRA.
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Si procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 3 cosi come riportato sulle Buste
“B":

Ragione! Denominazione Socinle
RPA Srl - Ing. EGIDIO CONTE - ETS SpA ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES -
ARCHING STUDIO Srl - POOLMILANQO Srl — Ing. DAMIANO TINELLI Srl.
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Si procede con |'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 4 cosi come riportato sulla Busta
“B":

Ragione/Denominazione Sociale
URBANO Ing. LORENZO NAPOLI - ENGCO Srl -~ Ing. ANTONIO DORI - Ing. Gaetano
SAGLIOCCA - Ing. Angelo PAPALEQO - Geol. Francesca D'ONZA - Ing. Maria S. DORI

annotando a parte gli elementi di rilievo;

5i procede con 'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 5 cosi come riportato sulla Busta
"Bﬂ:

Ragione/Denominazione Sociale
ENGEKQO Scarl - MYTHOS CONSORZIO STABILE Scarl - Ing. Massimo GIZZI - Ing.
VIGGIANI - Ing. Antonio DE CARLO

annotando a parte gli elementi di rilievo;

Si procede con 'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 6 cosi come riportato sulla Bust@g
llB":

Ragione/Denominazione Sociale
LOTTI INGEGNERIA S.p.A. - BLD ENGINEERING Srl - BUCCI&PARTNERS S.a.r.l. - TVA -
STUDIO SANI - MOMA STUDIO :?

annotando a parte gli elementi di rilievo;

Quindi alle ore 19:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e riaggiorna la stessa per il giorno 22 agosto 2017
alle ore 15:30.

Tutti i documenti oggetto della seduta odierna vengono riportati nei locali adibiti a deposito e custodia. %

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come seﬁue.

- Ing. Donato Arcieri - Presidente %J

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 1 DEL 21/03/2017
Procedura aperta per Faffidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilita tecnica ed
economica definiliva ed eseculiva, relazione peologica, direzione dei lavori, misure ¢ contabilita, noncheé di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento). relativi all'intervento denominato
‘AMPLIAMENTO DEL P.O. DILAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICURFZZA DEI REPARTI-

Pig. 24i 3




REGIONE BASILICATA
Stazione Uhitica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

- Ing. Maria Carmela Leone — Componente Qmﬁmﬁg&ﬁéxh

- Ing. Francesco Labellarte - Componente =

o |

)
-
- Geom. Pietro Rota - Segretario e -.5\4. s L

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 1 DEL 21/08/2017
Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione i fattibilith tecnica ed
veonumica definiliva ed eseculiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure ¢ contabilita, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato
+AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTT
Puy. 34i 3
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C.s0 Garibaldi, 139- 85100 Polenza
Tel.0971/668460 -

REGIONE BASILICATA donato arcleri@regione.basilicata.it

Protacollo "‘ Z.Z.q ?JO /2 Ll [\\) Potenza, -7 G0, 20V

All'lng. Francesco Labellarte
francesco.labellarte @regione. basilicata,it

All'lng. Maria Carmela Leone
leonemaria@gmail.com

All'lng. Pietro Rota
Segretario Commissione
Pietro rota@regione.basilicata.it

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita tecnica
ed economica, relazione geologita, progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei
servizi di direziane dei lavori, misure e contabilitd e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, relativi all'intervento denominato “ampliamento del P.O. di
Lagonegro per [‘adeguamento e la messa in sicurezza del reparti’. CUP:
H61816000360002 CIG: 69949249E2.

Con riferimento alla procedura di affidamento di cui all'oggetto le SS.VV. sono invitate a
presentarsi il giorno 21 agosto 2017 ore 15,30 presso i locali della stazione Unica Appaltante
Reglonale in viale V. Verrastro n. 4 Potenza, per linsediamento e I'avvio dei lavori della
Commissione giudicatrice.

Distinti saluti
Il Presidente
ing. Donato Arcieri

. RGN



REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Vi Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Polenza

COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 2 DEL 22/08/2017

(SEDUTA RISERVATA)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DE! SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA,
NONCHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE (RISERVA DI AFFIDAMENTO), RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LACONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN
SICUREZZA DEI REPARTI»

L'anno duemiladiciassette, il giorno 22 (ventidue) del mese di agosto, alle ore 15:50, presso gli Uffici del
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata(SUA-RB), Sala Riunioni V° Piano di Via V.
Verrastro n. 4 a Potenza, giusta convocazione del Presidente, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione
giudicatrice della gara di appalto per l'affidamento dei “Servizi di architettura e ingegneria inerenti la
progettazione di fattibilita tecnica ed economica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori,
misure e contabilitd, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di
affidamento), relativi allintervento denominato «AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER
L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI»”, nominata con Determina del Dirigente
Generale n. 20A2.2017/D.00054 del 19/05/2017 e di seguito indicata;

- Ing. Donato Arcieri — Presidente;

- Ing. Maria Carmela Leone - Componente;
- Ing. Francesco Labellarte - Componente;
- Geom. Pietro Rota - Segretario;

1l Presidente riscontra la presenza di tutti i componenti e dichiara aperti i lavori della giornata dando lettura
del verbale n. 1 del 21/08/2017, in seduta riservata, della Commissione giudicatrice.

La Commissione continua la disamina e lettura delle offerte tecniche riguardo al punto @) dell’art. 21) del
disciplinare di gara allegato al Bando “Professionalitd e adegnatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza
specifica acquisita in servizi affini”:

Viene esaminata la documentazione prodotta dal Concorrente n. 7 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ing, Nicola MARGIOTTA - Ing. Giuseppe ROSA ~ Geol Donato LACAVA
annotando a parte gli elementi di rilievo;

economica definiliva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure ¢ contabilita, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato
‘ANMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGROQ PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA [N SICUREZZA DEI REPARTI -
Pay. T4,

S5

Ragione/Denominazione Sociale :
STUDIO AMATI S5l - Ing. Cosimo ZACCAGNINO - Ing. Vincenzo DICECCA - TAKSER Srl - -

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 22/08/2017 lf
Procedura aperta per affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilita tecnica ed }
3



REGIONE BASILICATA
Stazione Uhica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Pelenza

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 8 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/Denominazione Sociale

COSTRUCTURA CONSULTING - BOLINA INGEGNERIA Srl - Arch. Fabio CASARELLA - Ing.
Giuseppe ARLEO

annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 9 cost come riportato sulle Buste “B":

Ragione/Denominazione Sociale
PROGER SPA-MANES-TIFSSPA-PLANNINGWORKSHOP SRL
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 10 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/Denominazione Sociale

SAIR GEIE

annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 11 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/Denominazione Sociale
ARTELIA ITALIA - LENZI CONSULTANT Sl - Ing. Giuseppe LAFASANELLA - Geol. ]
Giuseppe LOCORATOLO |
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 12 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/Denominazione Sociale
PRISMA ENGINEERING 51l - OAI- PAPPALARDO
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 13 cosi come riportato sulle Buste “B":

{ Ragione/Denominazione Sociale
| SD PARTNERS Srl MILANO - INAR Stl - PROGES ENGINEERING Srl - VITTORIA COMPANY
Srl - LUCIANO ALBIONTE BRUSAFERRO | \.%,
annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 14 cosi come riportato sulle Buste “B";

Ragione/Denontinazione Sociale )
POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. - HYPRO Sil - CSPE Srl
annotando a parte gli elementi di rilievo;

O

Quindi alle ore 19:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e riaggiorna la stessa per il giorno 30 agosto 2017

alle ore 09:00
Tutti i documenti oggetto della seduta odierna vengono riportati nei locali adibiti a dep051to e custodia.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscrltto

- Ing. Donato Arcieri - Presidente fv——-

‘-/ o
COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 22/08/2017
Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fatlibilila teenica ed
cconomica definiliva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure ¢ contabilita, nonche di coordinamento
della sicurezza in fose di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato

~AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PLR L' ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI-
Pay. 24 3




REGIONE BASILICATA
Stazione Uhiica Appaltante
Vi Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

- Ing. Maria Carmela Leone — Componente Mﬂﬂx@&m
- Ing. Francesco Labellarte —- Componente I_L:L

- Geom. Pietro Rota - Segretario %—K v M N

COMMISSIONE GILIDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 2 DEL 22/08/2117
Procedura aperta per Faffidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilita tecnica ed
cconomica definiliva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure e contabilita, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominatoe
‘AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI.
Page. 34 3



REGIONE BASILICATA
Stazione Lnica Appaltante
Vi Vincenze Verrastro, 4 - 85100 Potenza

COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 3 DEL 30/08/2017

(SEDUTA RISERVATA)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DElI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA,
NONCHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE (RISERVA DI AFFIDAMENTO), RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESS5A IN
SICUREZZA DEI REPARTI»

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 (trenta) del mese di agosto, alle ore 9:35, presso gli Uffici del
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata(SUA-RB), Sala Riunioni V° Piano di Via V.
Verrastro n. 4 a Potenza, giusta convocazione del Presidente, si e riunita, in seduta riservata, la Commissione
giudicatrice della gara di appalto per l'affidamento dei "Servizi di architettura e ingegneria inerenti la
progettazione di fattibilita tecnica ed economica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori,
misure e contabilita, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di
affidamento), relativi all’'intervento denominate «AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER
L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI»”, nominata con Determina del Dirigente
Generale n. 20A2.2017/D.00054 del 19/05/2017 e di seguito indicata:

- Ing. Donato Arcieri — Presidente;

- Ing. Maria Carmela Leone - Componente;
- Ing. Francesco Labellarte - Componente;
- Geom. Pietro Rota - Segretario;

1l Presidente riscontra la presenza di tutti i componenti e dichiara aperti i lavori della giorata dando lettura
del verbale n. 2 del 22/08/2017, in seduta riservata, della Commissione giudicatrice.

La Commissione continua la disamina e lettura delle offerte tecniche riguardo al punto a) dell'art. 21) del ‘f
disciplinare di gara allegato al Bando “Professionalita e adeguatezza dell’offerta con riferimento all'esperienza '
specifica acquisita in servizi affini”:

Viene esaminata la documentazione prodotta dal Concorrente n. 15 cosi come riportato sulle Buste “B": %

Ragione/ Denominazione Sociale
CONSORZIO STABILE SIRIO INGEGNERIA - Ing. MASSAROTTI PAOLO - GVC SRL
SOCIETA’ DI INGEGNERIA - GEOL. RIVIELLO ANTONIO %_

COMMISSIONE GIUDICATRICE ~ SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 30/18/2017
Procedura aperta per I"affidamento dei servizi di archilettura e ingegneria inerenti la progettaziene di fattibilita tecnica ed
cconomica definitiva ed eseculiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure ¢ conlabilila, nonche di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all’intervento denominato
+«AMPLIAMENTQ DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI»
Pag. 1di2



REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Vi Vincenuzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame deila documentazione prodotta dal Concorrente n. 16 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/ Denominazione Sociale
EXERGIA DI VOTTA M. MARSICOVETERE - ARCH. ANTONIO MAROSCIA - ARCH.
ROSANNA ALAGIA - ING. LUISA TRIANI - ING. ROBERTO MUSI - ROSCO ASSOCIATI-
PRO.GE 77- MONITORING SRL - ING. CARLO VIGGIANI - ING. LEONARDO PIETRAFESA -
ING. MOTTOLA VITTORIO - GEOL. SILVIO DI NOCERA
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 17 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/ Denominazione Sociale
ING. MATTEO GREGORINI - STUDIO PLICCHI Srl - SCIA ARCHITETTURA & INGEGNERIA
- Ing. BIAGIO DE RISI - ING. GIOACCHINO FORZANO - PASQUALINA MAZZUCCHI -
STUDIO ASSOCIATO CANIPAROLI
annotando a parte gli elementi di rilievo;
Alle ore 12:00, il presidente della Commissione giudicatrice, per sopraggiunti urgenti ed imprevisti impegni,
sospende la seduta aggiornando la ripresa delle attivita nel pomeriggio alle ore 14:30.
Alle ore 14:50 il presidente della Commissione constata la presenza di tutti i componenti e dichiara aperta la
seduta pomeridiana riprendendo la disamina e lettura delle offerte tecniche.

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 18 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/Denominazione Sociale
CONCISE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. P.A. - POLITASK ENGINEERING SRL
annotando a parte gli elementi di rilievo.
La Commissione giudicatrice quindi, ultimata questa prima fase, procede con Iattribuzione dei punteggi
relativamente al criterio di valutazione “A” (professionalita e adeguatezza dell'offerta con riferimento
all'esperienza specifica acquisita in servizi affini), ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del Disciplinare di gara.
In particolare ciascun componente della Commissione procede, ai sensi delle Linee Guida n. 2 dell’ ANAC, alla
redazione della tabella di valutazione con il criterio del confronto a coppie rispettivamente per ciascuno degli
Elementi qualitativi di cui al criterio di valutazione “A” sin qui analizzato, ovvero:

s  Al) sul piano architettonico;

* A2) sul piano strutturale;

e A3)sul piano impiantistico;
cosi come riportato nei 3(tre) fogli allegati al presente verbale.

Quindi alle ore 18:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta e riaggiorna la stessa per il giorno 14 settembre

2017 alle ore 15:30.

Tutti i documenti oggetto della seduta odierna vengono riportati nei locali adibiti a deposito e custodia.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come sggue.

- Ing. Donato Arcieri — Presidente %J

- Ing. Maria Carmela Leone - Componente O%’D‘\N

- Ing. Francesco Labellarte - Componente -‘AL/‘L_ﬂ d\
- Geom. Pietro Rota — Segretario S< & ML.__

LOMMISSIONE GIUD!CATRICE SEDUTA RISERVATA VERBALE N.3DEL 30!08/"01/
Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la pragettazione di fattibilita tecnica ed
cconomica definitiva ed esecutiva, relazione peologica, direzione dei lavori, misure e contabilila, noncheé di coordinamento
della sicurezza in fase di progetiazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI-
Pirg, 24012
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Polenza

COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 4 DEL 14/09/2017

(SEDUTA RISERVATA)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA,
NONCHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE (RISERVA DI AFFIDAMENTO), RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN
SICUREZZA DEI REPARTI»

L'anno duemiladiciassette, il giorno 14 (quattrodici) del mese di settembre, alle ore 15:30, presso gli Uffici del
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata(SUA-RB), Sala Riunioni V* Piano di Via V.
Verrastro n. 4 a Potenza, giusta convocazione del Presidente, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione
giudicatrice della gara di appalto per l'affidamento dei “Servizi di architettura e ingegneria inerenti la
progettazione di fattibilita tecnica ed economica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori,
misure e contabilita, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di
affidamento), relativi all’intervento denominato «AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER
L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI»", nominata con Determina del Dirigente
Generale n. 20A2.2017/D.00054 del 19/05/2017 e di seguito indicata:

- Ing. Donato Arcieri - Presidente;

- Ing. Maria Carmela Leone — Componente;
- Ing. Francesco Labellarte - Componente;
- Geom. Pietro Rota - Segretario;

Il Presidente riscontra la presenza di tutti i componenti e dichiara aperti i lavori della giornata dando lettura
del verbale n. 3 del 30/08/2017, in seduta riservata, della Commissione giudicatrice.

La Commissione procede alla disamina e lettura delle offerte tecniche riguardo al punto b) dell’art. 21) de
disciplinare di gara allegato al Bando “Metodologia esecutiva™: s

Viene esaminata la documentazione prodotta del Concorrente n. 1 cosi come riportato sulla Busta “B”:

Ragione/Denominazione Sociale
CONSING CONSORZIO STABILE INGEGNERIA - PEGASO Srl

annotando a parte gli elementi di rilievo; J

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 4 DEL 14/09/2017
Procedura aperta per Iaffidamento Jei servizi di architettura e ingegneria inerenti ta progettazione di fattibilita tecnica ed
cconomica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure ¢ contabilila, nonche di coordinamento
della sicurezza in fase di progetlazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato
«AMPLIAMENTQ DEL P.O. DI LAGONLEGRQ PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI -
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Vin Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 2 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/Denominazione Sociale

VALLE 3.0 51l - F&M INGEGNERIA SpA - STUDIO TI SOC. COOP- ARCHIMEDITERRANEO -
GEOL. FRANCESCO SCERRA.

annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 3 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/Denominazione Sociale

RI'A Srl - Ing, EGIDIO CONTE - ETS SpA ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES -
ARCHING STUDIO Srl - POOLMILANO Srl - Ing. DAMIANO TINELLI Srl.

annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 4 cosi come riportato sulla Busta “B”;

Ragione/ Denominazione Sociale
URBANO Ing. LORENZO NAPOLI - ENGCO Srl - Ing. ANTONIO DORI - Ing. Gaetano
SAGLIOCCA - Ing. Angelo PAPALEO - Geol. Francesca D'ONZA - Ing. Maria $. DORI

annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 5 cosi come riportato sulla Busta “B":

Ragione/ Denominazione Sociale
ENGEKO Scarl - MYTHOS CONSORZIO STABILE Scarl - Ing. Massimo GIZZI - Ing.
VIGGIANI - Ing. Antonio DE CARLQ

annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 6 cosi come riportato sulla Busta “B":

Ragione/ Denominazione Sociale
LOTTI INGEGNERIA S.p.A. - BLD ENGINEERING Srl - BUCCI&PARTNERS S.a.rl. - TVA -
STUDIO SANI - MOMA STUDIO

annotando a parte gli elementi di rilievo;

Quindi alle ore 19:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e riaggiorna la stessa per il giorno 15 settembre
2017 aile ore 15:00.

Tutti i documenti oggetto della seduta odierna vengono riportati nei locali adibiti a deposito e custodia.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritmﬁ-nisegue.

- Ing. Donato Arcieri - Presidente %J

- Ing. Maria Carmela Leone - Componente QMW(M%DNQ\ _
\ .

- Ing. Francesco Labellarte - Componente PL-L\-_W—A

- Geom. Pietro Rota - Segretario %‘3—-& - M -

- -

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 4 DEL 14/09/2017
Procedura aperta per Iaffidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progetiazione di fattibilita tecnica ed
cconumica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavoeri, misure e conlabilita, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progeliazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato
«AMPLIAMENTOQ DEL P.0. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI-
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REGIONE BASILICATA
Stazione Linica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 05 DEL 15/09/2017

(SEDUTA RISERVATA)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA,
NONCHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE (RISERVA DI AFFIDAMENTO), RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN
SICUREZZA DEI REPARTI»

L'anno duemiladiciasette, il giorno 15 (quindici) del mese di settembre, alle ore 15:30, presso gli Uffici del
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata(SUA-RB), Sala Riunioni V® Piano di Via V.
Verrastro n. 4 a Potenza, giusta convocazione del Presidente, si ¢ riunita, in seduta riservata, la Commissione
giudicatrice della gara di appalto per l'affidamento dei “Servizi di architettura e ingegneria inerenti la
progettazione di fattibilita tecnica ed economica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori,
misure e contabilita, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di
affidamento), relativi all'intervento denmominato «AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER
L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI»”, nominata con Determina del Dirigente
Generale n. 20A2.2017/D.00054 del 19/05/2017 e di seguito indicata:

- Ing. Donato Arcieri - Presidente;

- Ing. Maria Carmela Leone - Componente;
- Ing. Francesco Labellarte - Componente;
= Geom, Pietro Rota - Segretario;

Il Presidente riscontra la presenza di tutti i componenti e dichiara aperti i lavori della giornata dando lettura
del verbale n. 4 del 14/09/2017, in seduta riservata, della Commissione giudicatrice.

La Commissione procede alla disamina e lettura delle offerte tecniche riguardo al punto b) dell’art. 21) del
disciplinare di gara allegato al Bando “Metodologia esecutiva™:

Viene esaminata la documentazione prodotta dal Concorrente n. 7 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/ Denominazione Sociale
STUDIO AMATI Srl - Ing. Cosimo ZACCAGNINO - Ing. Vincenzo DICECCA - TAKSER Srl -
Ing. Nicola MARGIOTTA - Ing. Giuseppe ROSA - Geol Donato LACAVA

annotando a parte gli elementi di rilievo; %

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 05 DEL 15/09/2017
Pracedura aperta per 'affidamento dei servizi di archilettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilita tecnica ed
econumica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure ¢ contabilila, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominalo
=“AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 8 cosi come riportato sulle Buste “B”:

1 Ragione/Denominazione Sociale Jl
' COSTRUCTURA CONSULTING - BOLINA INGEGNERIA Srl - Arch. Fabio CASARELLA - Ing.
Giuseppe ARLEQ
annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 9 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/ Denominazione Sociale
PROGER SPA-MANES-TIFSSPA-PLANNINGWORKSHOP SRL
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 10 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/Denominazione Sociale
SAIR GEIE

annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 11 cosi come ripottato sulle Buste “B”:

Ragione/Denominazione Sociale _ ]
ARTELIA ITALIA - LENZI CONSULTANT Srl - Ing. Giuseppe LAFASANELLA - Geol.
Giuseppe LOCORATOLO

annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 12 cost come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/Denominazione Sociale
PRISMA ENGINEERING Srl - OAI - PAPPALARDO
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Quindi alle ore 18:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta e riaggiorna la stessa per il giorno 20 settembre
2017 alle ore 15:30.

Tutti i documenti oggetto della seduta odierna vengono riportati nei locali adibiti a deposito e custodia.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.

- Ing. Donato Arcieri - Presidente e

'
- Ing. Maria Carmela Leone - Componente @QMA&_

L e

- Ing. Francesco Labellarte - Componente i

.
Geom. Pietro Rota - Segretario < \W\

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 05 DEL 15/09/2017
Procedura aperta per 'affidamento dei servizi di architeltura e ingegneria inerenti la progettazione di fallibilita teenica ed
cconomica definitiva eod esccutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure e contabilita, nonch¢ di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all’intervento denominato
«AMPLIAMENTO DEL P.O. Di LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTIw
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REGIONE BASILICATA
Stuzione Unica Appaltante
Via Vinrcenzo Verrastro, 4 - 85100 Polenza

COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 06 DEL 20/09/2017

(SEDUTA RISERVATA)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
INERENTL LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA,
NONCHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE (RISERVA DI AFFIDAMENTO), RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN
SICUREZZA DEI REPARTI»

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 (venti) del mese di settembre, alle ore 15:30, presso gli Uffici del
Dipartimento Stazione Unica Appaitante della Regione Basilicata(SUA-RB), Sala Riunioni V° Piano di Via V.
Verrastro n. 4 a Potenza, giusta convocazione del Presidente, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione
giudicatrice della gara di appalto per l'affidamento dei “Servizi di architettura e ingegneria inerenti la
progettazione di fattibilitd tecnica ed economica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori,
misure e contabilitd, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di
affidamento), relativi all'intervento denominato «AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER
L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI»”, nominata con Determina del Dirigente
Generale n. 20A2.2017/D.00054 del 19/05/2017 e di seguito indicata:

- Ing. Donato Arcieri - Presidente;

- Ing. Maria Carmela Leone - Componente;
- Ing. Francesco Labellarte — Componente;
- Geom. Pietro Rota - Segretario;

Hl Presidente riscontra la presenza di tutti i componenti e dichiara aperti i lavori della giornata dando lettura
del verbale n. 5 del 15/09/2017, in seduta riservata, della Commissione giudicatrice.

La Commissione procede alla disamina e lettura delle offerte tecniche riguardo al punto ) dell’art. 21) del
disciplinare di gara allegato al Bando “Metodelogia esecutiva”:

Viene esaminata la documentazione prodotta dal Concorrente n. 13 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragionel/ Denominazione Sociale
SD PARTNERS Srl MILANO - INAR Srl - PROGES ENGINEERING Srl - VITTORIA COMPANY
Srl - LUCIANO ALBIONTE BRUSAFERRO

annotando a parte gli elementi di rilievo;

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 06 DEL 20/09/2017
Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenli la progettazione di fattibilita tecnica e
cconomica definiliva ed esecultiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure e contabilita, nonchdé di coordinament
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato
AMPLIAMENTQ DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTE-
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Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 14 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/ Denominazione Socinle
POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. - HYPRO Srl - CSPE Srl
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 15 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/ Denominazione Sociale
CONSORZIO STABILE SIRIO INGEGNERIA - Ing. MASSAROTTI PAOLO - GVC SRL
SOCIETA’ DI INGEGNERIA - GEOL. RIVIELLO ANTONIO
annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 16 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/ Denominazione Socinle
EXERGIA DI VOTTA M. MARSICOVETERE - ARCH. ANTONIO MAROSCIA - ARCH.
ROSANNA ALAGIA - ING. LUISA TRIANI - ING. ROBERTO MUSI - ROSCO ASSOCIATI-
PRO.GE 77- MONITORING SRL - ING. CARLO VIGGIANI - ING. LEONARDO PIETRAFESA -
ING. MOTTOLA VITTORIO - GEOL. SILVIO DI NOCERA
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 17 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/Denominazione Sociale
ING. MATTEO GREGORINI - STUDIO PLICCHI S1l - SCIA ARCHITETTURA & INGEGNERIA
- Ing. BIAGIO DE RISI - ING. GIOACCHINO FORZANO - PASQUALINA MAZZUCCHI -
STUDIO ASSOCIATO CANIPAROLI
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 18 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/Denominazione Sociale
CONCISE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. P.A. - POLITASK ENGINEERING SRL
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Quindi alle ore 19:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e riaggiorna la stessa per il giorno 3 ottobre 2017
alle ore 15:30.

Tutti i documenti oggetto della seduta odierna vengono riportati nei locali adibiti a deposito e custodia.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.

- Ing. Donato Arcieri - Presidente

- Ing. Maria Carmela Leone — Componente

- Ing. Francesco Labellarte - Componente

- Geom. Pietro Rota - Segretario

COMMISSIONE GILIDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 06 DEL 26/09/2017
Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilita tecnica ed
cconuomica definitiva ed eseculiva, relazione peologica, direzione dei lavori, misure ¢ contabilita, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato
“AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI -
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COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 07 DEL 03/10/2017

(SEDUTA RISERVATA)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA,
NONCHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE (RISERVA DI AFFIDAMENTO), RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN
SICUREZZA DEI REPARTI»

Lanno duemiladiciassette, il giomo 03 (tre) del mese di ottobre, alle ore 1545, presso gli Uffici del
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata(SUA-RB), Sala Riunioni V° Piano di Via V.
Verrastro n. 4 a Potenza, giusta convocazione del Presidente, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione
giudicatrice della gara di appalto per 'affidamento dei “Servizi di architettura e ingegneria inerenti la
progettazione di fattibilitd tecnica ed economica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori,
misure e contabilita, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di
affidamento), relativi all’intervento denominato «AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER
L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEl REPARTI»”, nominata con Determina del Dirigente
Generale n. 20A2.2017/D.00054 del 19/05/2017 e di seguito indicata:

= Ing. Donato Arcieri - Presidente;

- Ing. Maria Carmela Leone - Componente;
- Ing. Francesco Labellarte - Componente;
- Geom. Pietro Rota - Segretario;

I Presidente riscontra la presenza di tutti i componenti e dichiara aperti i lavori della giornata dando lettura
del verbale n. 6 del 20/09/2017, in seduta riservata, della Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, preliminarmente, conclude ['attivita svolta nel corso della precedente seduta e
procedendo con l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio di Valutazione “B” “metodologia esecutiva” ai
sensi dell’art. 23 del Disciplinare di gara.

In particolare ciascun componente della Commissione procede, ai sensi delle Linee Guida n. 2 del’ANAC, alla
redazione della tabella di valutazione con il criterio del confronto a coppie sin qui analizzato, cosi come riportato

nelle tabelle allegate(n.1 foglio) al presente verbale,
COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 07 DEL 03/10/2017

Procedura aperta per affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti [a progettazione di fattibilita tecnica e
veonumica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzivne dei lavori, misure e contabilita, nonché di coordinamen
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione {riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato
«“AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L' ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTIL-
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Quindi la Commissione procede alla disamina e lettura delle offerte tecniche riguardo al punto ¢) deil’art. 21)
del disciplinare di gara allegato al Bando “Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale
effettivamente utilizzato nell’appalto con presenza di almeno un professionista con meno di 5 anuni iscrizione”:

Viene esaminata la documentazione prodotta del Concorrente n. 1 cosi come riportato sulla Busta “B”:

Ragione/Denominazione Sociale
CONSING CONSORZIO STABILE INGEGNERIA - PEGASO Srl
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 2 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/Denominazione Sociale
VALLE 3.0 S11 - F&M INGEGNERIA SpA - STUDIO TI SOC. COOP- ARCHIMEDITERRANEO -
GEOL. FRANCESCO SCERRA.
annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 3 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/Denominazione Sociale
RPA Srl - Ing. EGIDIO CONTE - ETS SpA ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES -
ARCHING STUDIO Srl - POOLMILANO Stl - Ing. DAMIANO TINELLI Srl.
annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 4 cosi come riportato sulla Busta “B”:

Ragione/ Denominazione Sociale
URBANO Ing. LORENZO NAPOLI - ENGCO Srl - Ing. ANTONIO DORI - Ing. Gaetano
SAGLIOCCA - Ing. Angelo PAPALEO - Geol. Francesca D’ONZA - Ing, Maria S. DORI

annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con l'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 5 cosi come riportato sulla Busta “B":

Ragione/ Denominazione Sociale
ENGEKO Scarl - MYTHOS CONSORZIO STABILE Scarl -~ Ing. Massimo GIZZI - Ing.
VIGGIANI - Ing. Antonio DE CARLO

annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 6 cosi come riportato sulla Busta “B":

Ragione/ Denoninazione Socinle
LOTTI INGEGNERIA S.p.A. - BLD ENGINEERING Srl - BUCCI&PARTNERS S.ar.l. - TVA -
STUDIO SANI - MOMA STUDIO

annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 7 cosi come riportato sulla Busta “B":

Ragione/Denominazione Sociale ;J

STUDIO AMATI 51l - Ing. Cosimo ZACCAGNINO - Ing, Vincenzo DICECCA - TAKSER Srl - %
Ing. Nicola MARGIOTTA - Ing. Giuseppe ROSA - Geol Donato LACAVA
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con 'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 8 cosi come riportato sulle Buste “B":

Procedura aperta per affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di tattibilita tecnica ed
econumica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure ¢ conlabilita, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER I’ ADEGUAMENTO E 1. A MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI-
P, 24li 3
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COSTRUCTURA CONSULTING - BOLINA INGEGNERIA 51l - Arch. Fabio CASARELLA - Ing.
Giuseppe ARLEO

annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 9 cosi come riportato sulle Buste “B";

| Ragione/Denominazione Sociale
| PROGER SPA-MANES-TIFSSPA-PLANNINGWORKSHOP SRL
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Quindi alle ore 18:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta e riaggiorna la stessa per il giorno 06 ottobre 2017
alle ore 15:30.

Tutti i documenti oggetto della seduta odierna vengono riportati nei locali adibiti a deposito e custodia.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscrltiTs

- Ing. Donato Arcieri — Presidente L

- Ing. Maria Carmela Leone - Componente _Q/h\&mgmug&‘“m‘_
- Ing. Francesco Labellarte - Componente ——l-[b\ﬂ:.-———-—-S

Geom. Pietro Rota - Segretario >< = "Zf —

COMMISbIONE G!lIDlCaiTRICE SED[ITA RISERVATA VERBALEN. 07 DEL l).]l?f)!"()]?

Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di architettura ¢ ingegneria inerenti la progettazione di fattibilitd tecnica ed
cconumica delinitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure e contabilita, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progeltazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all’inlervento denominato
‘AMPLIAMENTQ DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI -
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COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 08 DEL 06/10/2017

(SEDUTA RISERVATA)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA,
NONCHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE (RISERVA DI AFFIDAMENTO), RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN
SICUREZZA DEI REPARTI»

L'anno duemiladiciassette, il giorno 06 (sei) del mese di ottobre, alle ore 15:50, presso gli Uffici del
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata(SUA-RB), Sala Riunioni V* Piano di Via V.
Verrastro n. 4 a Potenza, giusta convocazione del Presidente, si € riunita, in seduta riservata, la Commissione
giudicatrice della gara di appalto per l'affidamento dei “Servizi di architettura e ingegneria inerenti la
progettazione di fattibilita tecnica ed economica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori,
misure e contabilita, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di
affidamento), relativi all’intervento denominato «AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER
L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI»", nominata con Determina del Dirigente
Generale n. 20A2.2017/D.00054 del 19/05/2017 e di seguito indicata:

- Ing. Donato Arcieri — Presidente;

= Ing. Maria Carmela Leone - Componente;
- Ing. Francesco Labellarte - Componente;
- Geom. Pietro Rota - Segretario;

Il Presidente riscontra la presenza di tutti i componenti e dichiara aperti i lavori della giornata dando lettura
del verbale n. 7 del 03/10/2017, in seduta riservata, della Commissione giudicatrice.

La Commissione procede alla disamina e lettura delle offerte tecniche riguardo al punto ¢) dell’art. 21) del

disciplinare di gara allegato al Bando “Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale

cffettivamente utilizzato nell’appalto con presenza di almeno un professionista con meno di 5 anni iscrizione”:
Viene esaminata la documentazione prodotta dal Concorrente n. 10 cosi come riportato sulle Buste “B":

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 10 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/Denominazione Socinle

SAIR GEIE

annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 11 cosi come riportato sulle Buste “B":

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 03 DEL 06/10/2017
Procedura aperta per Iaffidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di faltibilita tecnica bd
cconumica delinitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure ¢ contabilita, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intecvento denominato
AMPLIAMENTO DEL P.O. DT LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI-
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Ragione/Denominazione Sociale

ARTELIA ITALIA - LENZI CONSULTANT Srl - Ing. Giuseppe LAFASANELLA - Geol.
Giuseppe LOCORATOLO

annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 12 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/Denominazione Sociale
PRISMA ENGINEERING Sri - OAI - PAPPALARDO
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 13 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/Denominazione Sociale
SD PARTNERS Srl MILANO - INAR Srl - PROGES ENGINEERING Srl - VITTORIA COMPANY
Srl - LUCIANO ALBIONTE BRUSAFERRO
annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 14 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/Denominazione Sociale
POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. - HYPRO Srl - CSPE 5rl
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 15 cost come riportato sulle Buste “B":

Ragione/ Denominazione Sociale
CONSORZIO STABILE SIRIO INGEGNERIA - ING. MASSAROTTI PAOLO - GVC 51l
SOCIETA DI INGEGNERIA - GEOL RIVIELLO ANTONIO
annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 16 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/ Denominazione Sociale
EXERGIA DI VOTTA M. MARSICOVETERE - ARCH. MAROSCIA ANTONIO - ARCH. ALAGIA
ROSANNA - ING. TRIANI LUISA- ING. MUSI ROBERTO - ROSCO ASSOCIATI- PRO.GE 77-
MONITORING SRL - ING. VIGGIANI CARLO - ING. PIETRAFESA LEONARDO - ING.
MOTTOLA VITTORIO - GEOL. DI NOCERA SILVIO
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 17 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/Denominazione Sociale

ING. MATTEO GREGORINI - STUDIO PLICCHI Srl - SCIA ARCHITETTURA & INGEGNERIA
~ Ing. BIAGIO DE RISI - ING. GIOACCHINO FORZANO - PASQUALINA MAZZUCCHI -
STUDIO ASSOCIATO CANIPAROLI

annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 18 cost come riportato sulle Buste “B": ‘!/

Ragione/Denominazione Sociale
CONCISE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. P.A. - POLITASK ENGINEERING SRL
annotando a parte gli elementi di rilievo;

A questo punto la Commissione giudicatrice, conclusa I'attivita intrapresa nel corso della precedente seduta
procede lattribuzione dei punteggi relativi al criterio di Valutazione “C” (“Struttura organizzativa,

— — i —— VRS N
COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N, 08 DEL 6/10/2017 %

Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilita tecnica ed
cconomica definiliva ed eseculiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure e contabilila, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di alfidamento), relativi all’intervento denominato
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTOQ E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI-
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organizzazione ¢ qualifica del personale effettivamente utilizzato unell’appaito con presenza di almeno un
professionista con nmeno di 5 anni iscrizione”) ai sensi dell’art. 23 del Disciplinare di gara,

In particolare ciascun componente della Commissione, ai sensi delle Linee Guida n. 2 del’ ANAC, procede alla
redazione della propria tabella di valutazione con il criterio del confronto a coppie sin qui analizzato, cosi come
riportato nelle Tabelle allegate (n.1 foglio) al presente verbale.

Quindi alle ore 18:50 il Presidente dichiara chiusa la seduta e riaggiorna la stessa per il giorno 13 ottobre 2017
alle ore 09:30.

Tutti f documenti oggetto della seduta odierna vengono riportati nei locali adibiti a deposito e custodia.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.

- Ing. Donato Arcieri — Presidente %u—gA

- Ing. Maria Carmela Leone - Componente __Q_M

- Ing. Francesco Labellarte - Componente d J_ o ;>

- Geom. Pietro Rota — Segretario . \J\g: b

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 08 DEL 06/10/2017
Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilitd tecnica ed
cconomica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure e contabilita, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi ali’intervento denominato
“AMPLIAMENTOQ DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO £ LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI-
Pay. 3di 3
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COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 09 DEL 13/10/2017

(SEDUTA RISERVATA)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA,
NONCHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE (RISERVA DI AFFIDAMENTO), RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN
SICUREZZA DEI REPARTI»

Lanno duemiladiciassette, il giorno 13 (tredici) del mese di ottobre, alle ore 09:50, presso gli Uffici del
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata(SUA-RB), Sala Riunioni V° Piano di Via V.
Verrastro n. 4 a Potenza, giusta convocazione del Presidente, si € riunita, in seduta riservata, la Commissione
giudicatrice della gara di appalto per l'affidamento dei “Servizi di architettura e ingegneria inerenti la
progettazione di fattibilita tecnica ed economica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori,
misure e contabilita, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di
affidamento), relativi all'intervento denominato «AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER
L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI»”, nominata con Determina del Dirigente
Generale n. 20A2.2017/D.00054 del 19/05/2017 e di seguito indicata:

- Ing. Donato Arcieri - Presidente;

- Ing. Maria Carmela Leone - Componente;
- Ing. Francesco Labellarte - Componente;
- Geom. Pietro Rota - Segretario;

Il Presidente riscontra la presenza di tutti i componenti e dichiara aperti i lavori della giornata dando lettura
del verbale n. 8 del 06/10/2017, in seduta riservata, della Commissione giudicatrice.

La Commissione procede alla disamina e lettura delle offerte tecniche riguardo al punto 4) dell'art. 21) del .

disciplinare di gara allegato al Bando “Piano di lavoro e modalita di verifica”:
Viene esaminata la documentazione prodotta dal Concorrente n. 1 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/Denominazione Sociale

annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 02 cosi come riportato sulle Buste “B":

Geol. FRANCESCO SCERRA

COMMISSTONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N, 09 DEL 13/10/2017
Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilita tecnica ed
cconomica deliniliva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure ¢ contabilita, nonché di coordinamento
delia sicurezza in fase di progetlazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato
‘AMPLIAMENTO DEL P.0. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI.
Py, 1did

Ragione/ Denominazione Sociale
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annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 03 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/Denominazione Sociale
RPA Srl - Ing. Egidio CONTE - ETS S.p.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICE -
ARCHING STUDIO Srl - POOLMILANO Srl - Ing. DAMIANO TINELLI Srl.
annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame deila documentazione prodotta dal Concorrente n. 04 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/ Denominazione Sociale

URBANQO Ing. Lorenzo NAPOLI - ENGCO Srl - Ing. Antonio DORI - Ing. Gaetano SAGLIOCCA
- Ing. Angelo PAPALEQ - Geol. Francesca D'ONZA - Ing. Maria S. DORI

annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 05 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/Denominazione Sociale

ENGEKO Scarl - MYTHOS CONSORZIO STABILE Scarl - Ing. Massime GIZZI - Ing.
VIGGIANI - Ing. Antonio DE CARLO

annotando a parte gli elementi di rilievo;

Si procede con 'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 06 cost come riportato sulle Buste
MBII:

Ragione/Denominazione Sociale
LOTTI INGEGERIA S.p.A. - BLD ENGINEERING Srl BUCCI&PARTNERS S.axl. - TVA -
STUDIO SANI - MOMA STUDIO
annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 07 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/Denominazione Sociale
STUDIO AMATI Srl - Ing. Cosimo ZACCAGNINO - Ing. Vincenzo DICECCA - TAKSER S1l -
Ing. Nicola MARGIOTTA - Ing. Giuseppe ROSA - Geol Donato LACAVA
annotando a parte gli elementi dji rilievo;

Si procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 08 cosi come riportato sulle Buste
“B":

Ragione/ Denominazione Sociale
COSTRUCTURA CONSULTING - BOLINA INGEGNERIA Srl - Arch. Fabio CASARELLA - Ing,
Giuseppe ARLEO
annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 09 cosit come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/Denominazione Sociale

PROGER S.p.A. - MANENS-TIFS S.p.A. - PLANNINGWORKSHOP Srl %
annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 10 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/ Denominazione Sociale
SAIR GEIE \
annotando a parte gli elementi di rilievo; “

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 11 cosi come riportato sulle Buste “B”:

2

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. (¢ DEL 13/10/2017
Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilita tecnicaed ¥
cconvmica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure e contabilita, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all’intervento denominato
‘AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LACONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZ A DEI REPARTI
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Ragione/Denominazione Sociale
ARTELIA ITALIA - LENZI CONSULTANT 51l - Ing. Giuseppe LAFASANELLA - Geol.
Giuseppe LOCORATOLO
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Alle ore 13:45 il presidente della Commissione sospende i lavori e dispone che i lavori riprenderanno nel
pomeriggio alla ore 15:30.

Alle ore 15:50, previa verifica dei presenti, il presidente della Commissione constata la regolarita della seduta e
dichiara aperti i lavori.

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 12 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/ Denominazione Sociale
PRISMA ENGINEERING 51t - OQAI - PAPPALARDO
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 13 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/ Denominnzione Sociale
SD PARTNERS Srl MILANO - INAR Srl - PROGES ENGINEERING Srl - VITTORIA COMPANY
Srl - LUCIANO ALBIONTE BRUSAFERRO
annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 14 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/Denominazione Sociale
POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. - HYPRO Srl - CSPE Srl
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 15 cosi come riportato sulle Buste “B”:

Ragione/Denominazione Sociale
CONSORZIO STABILE SIRIO INGEGNERIA - ING. MASSAROTTI PAOLO - GVC Sil
SOCIETA DI INGEGNERIA - GEOL RIVIELLO ANTONIO
annotando a parte gli elementi di rilievo;
Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 16 cosi come riportato sulle Buste “B":

Ragione/Denominazione Socinle
EXERGIA DI VOTTA M. MARSICOVETERE - ARCH. MAROSCIA ANTONIO - ARCH. ALAGIA
ROSANNA - ING. TRIANI LUISA- ING. MUSI ROBERTO - ROSCO ASSOCIATI- PRO.GE 77-
MONITORING SRL - ING. VIGGIANI CARLO - ING. PIETRAFESA LEONARDO - ING.
MOTTOLA VITTORIO - GEOL. DI NOCERA SILVIO
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 17 cosi come riportato sulle Buste “B”:

-

Ragione/Denominazione Sociale
ING. MATTEO GREGORINI - STUDIO PLICCHI Srl - SCIA ARCHITETTURA & INGEGNERIA
- Ing. BIAGIO DE RISI - ING. GIOACCHINO FORZANO - PASQUALINA MAZZUCCHI -
STUDIO ASSOCIATO CANIPAROLI
annotando a parte gli elementi di rilievo;

Procede con I'esame della documentazione prodotta dal Concorrente n. 18 cosi come riportato sulle Buste “B”:

I Ragione/ Denominazione Sociale | E_

%7

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 8% DEL 13/10/2017
Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilita teenica ed
economica definitiva ed eseculiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure e contabilita, nonché di coordinamento
detla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato
“AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZ A DEI REPARTI.
Pa, 3uli d



REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Polenza

| CONCISE CONSORZIOQ STABILE SOC.CONS. P.A. - POLITASK ENGINEERING SRL |
annotando a parte gli elementi di rilievo;
A questo punto la Commissione giudicatrice, conclusa Iattivita intrapresa nel corso della odierna seduta,
procede I'attribuzione dei punteggi relativi al criterio di Valutazione “D" (“Piano di lavoro e modalita di verifica
Piano di lavoro ¢ modalita di verifica”) ai sensi dell’art. 23 del Disciplinare di gara.

In particolare ciascun componente della Commissione, ai sensi delle Linee Guida n. 2 dell’ ANAC, procede alla
redazione della propria tabella di valutazione con il criterio, del confronto a coppie, sin qui analizzato, cosi come

riportato nelle Tabelle allegate (foglio n. 1 — schemi triangolari e foglio n. 2 - tabella punteggi elementi qualitativi)
al presente verbale.

Quindi alle ore 18:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e riaggiorna la stessa per il giormo 19 ottobre 2017
alle ore 15:30.

Tutti i documenti oggetto della seduta odierna vengono riportati nei locali adibiti a deposito e custodia.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue,

- Ing. Donato Arcieri — Presidente

—
kY

& ﬂfé\w

Ing. Maria Carmela Leone - Componente m*s Q C%n\/\(’/fﬁ )

Ing. Francesco Labellarte - Componente

Geom. Pietro Rota - Segretario % @'——

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. (9 DEL 13/10/2017
Procedura aperta per Faftfidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilita tecnica ed
economica definitiva ed eseculiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure e contabilita, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione {riserva di affidamento), relativi ali'inlervento denominato
«AMPLIAMENTO DEL P.Q. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI-
P, 4ufi 4



PROCEDURA APERTA per Usffidomento ded servizi oi architetturn, ingegneria e peolopia, con relative indagini, per b reduzione della pregetiazione di Faibilita teenica o economicn, Definitiva ed Esecutivaed il ;_ i 1 1
Coordinamento dellu Sicurezza in fase di progetiazione, con riserva di nffidumento unche dei seevizi di direzione lavori ¢ coordinamenio della sicurezzn in fase i esecuzione, inernte i lavori di ampliamento del .0, | I
i Luponegre per U'adeguamento ¢ Ia messa in sicurezza dei repurii. - C1G: 699492492 } |

| Valutazione Llementi Qualiotvi - OFFLRTA T | L1 : ! | | T | 1l valore n i .“, nella colonna ™ o

T + T T e e ———r— = 5 —, S o +— T+ T + + T + T B 5 1 + T { T T + . . o f A i

| | P I e S | : i ] ) S Y S | e Ry P S S S =S S | SN | A (& pori alln sommatoris dei totali riportati:
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Vi Vincenzo Verrasiro, 4 - 85100 Potenza

COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 10 DEL 19/10/2017
(SEDUTA RISERVATA)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA,
NONCHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE (RISERVA DI AFFIDAMENTO), RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN
SICUREZZA DEI REPARTI»

L'anno duemiladiciassette, il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre, alle ore 16.10, presso gli Uffici del
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata(SUA-RB), Sala Riunioni V° Piano di Via V.
Verrastro n. 4 a Potenza, giusta convocazione del Presidente, si & riunita, in seduta riservata, la Commissione
giudicatrice della gara di appalto per l'affidamento dei “Servizi di architettura e ingegneria inerenti la
progettazione di fattibilita tecnica ed economica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori,
misure e contabilita, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di
affidamento), relativi all’intervento denominato «AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER
L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI»”, nominata con Determina del Dirigente
Generale n. 20A2.2017/D.00054 del 19/05/2017 e di seguito indicata:

- Ing. Donato Arcieri - Presidente;

= Ing. Maria Carmela Leone — Componente;
- Ing. Francesco Labellarte - Componente;
- Geom. Pietro Rota - Segretario;

[l Presidente riscontra la presenza di tutti i componenti e dichiara aperti i lavori della giornata dando lettura
del verbale n. 9 del 13/10/2017, in seduta riservata, della Commissione giudicatrice,

La Commissione, nel corso di questa seduta, procede ai sensi dell’art. 23 del disciplinare di gara alla
determinazione della media dei coefficienti dei singoli commissari, trasformando in coefficienti variabili tra 0 e 1

la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari.

Una volta terminata tale procedura la Commissione procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad A}'
ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media pili alta e proporzionando a tale media

massima le medie provvisorie prima calcolate.
La Commissione procede quindi a calcolare i punteggi relativi agli elementi qualitativi in base alla formula di cu

all’art, 23 del disciplinare di gara.

Alle ore 18:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta. %‘

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N, 10 DEL 19/10/2017
Procedura aperta per Faffidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti ta progettazione di faltibilita tecnica ed
cconomica definiliva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure e conlabilita, nonche di coordinamento
della sicurezza in fase di progeltazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi allintervento denominato
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L' ADEGUAMENTO F 1A MESSA IN SICUREZZ A DE] REPARTT-
Py, Teli 2



REGIONE BASILICATA
Stuzione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Polenza

Tutti i documenti oggetto della seduta odierna vengono riportati nei locali adibiti a deposito e custodia.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue,

- Ing. Donato Arcieri — Presidente %-.___;\_)

Ing. Maria Carmela Leone - Componente m

Ing. Francesco Labellarte - Componente /:L

Geom. Pietro Rota — Segretario )(\\!/‘li “K( ~

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 10 DEL 19/10/2017
Procedura aperta per affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilita tecnica ed
economica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure e conlabilita, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all’intervento denominate
CAMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI

Pag. 24k 2
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Polenza

COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 11 DEL 06/11/2017

(SEDUTA PUBBLICA)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA,
NONCHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE (RISERVA DI AFFIDAMENTO), RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN
SICUREZZA DEI REPARTI»

L'anno duemiladiciasette, il giorno 6 (sei) del mese di novembre, alle ore 11.30, presso gli Uffici del
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata(SUA-RB), Sala Riunioni V® Piano di Via V.
Verrastro n. 4 a Potenza, giusta convocazione del Presidente, si & riunita, in seduta pubblica, la Commissione
giudicatrice della gara di appalto per laffidamento dei “Servizi di architettura e ingegneria inerenti la
progettazione di fattibilita tecnica ed economica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori,
misure e contabilitd, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di
affidamento), relativi all'intervento denominato «AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER
L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI»", nominata con Determina del Dirigente
Generale n. 20A2.2017/D.00054 del 19/05/2017 e di seguito indicata:

- Ing. Donato Arcieri Presidente;
- Ing. Maria Carmela Leone Componente;
= Ing. Francesco Labellarte Componente;
- Geom. Pietro Rota Segretario;

Tanto premesso I'ing. Donato Arcieri, quale Presidente di gara, assistito dal geom. Petro Rota nella qualita di
Segretario verbalizzante, alla presenza dei componenti di Commissione di gara: Ing. Maria Carmela Leone e Ing.
Francesco Labellarte, dichiara aperta la gara.

La commissione da atto della presenza dei seguenti rappresentanti delle ditte:

Ditta Cognome Nome {

CONSING CONSORZIO STABILE INGEGNERIA - PEGASO Srl

VALLE 30 51l - F&M INGEGNERIA SpA - STUDIO TI SOC,
COOP- ARCHIMEDITERRANEQ - GEOL. FRANCESCO SCERRA.

RPA Srl - Ing. EGIDIO CONTE - ETS SpA ENGINEERING AND | [ng. Conte Egidio
TECHNICAL SERVICES - ARCHING STUDIO S -
POOLMILANO Stl - Ing, DAMIANO TINELLI Sri.

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA PUBBLICA VERBALE N. 11 DEL 06/11/2017
Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilita tecnica ed
economica definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure e contabilita, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato
“AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI»
Pag. 14i9
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Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Polenzo

URBANO Ing. LORENZO NATOLI - ENGCO Srl - Ing. ANTONIO | Geol. D'Onza Francesco
DORI - Ing. Gaetano SAGLIOCCA - Ing. Angelo PAPALEO -
Geol. Francesca D'ONZA - Ing. Maria S. DORI

ENGEKO Scarl - MYTHOS CONSORZIO STABILE Scarl - Ing. Ing' Viggiani Massimo
Massimo GIZZI - Ing;. VIGGIANI - Ing. Antonio DE CARLO
LOTTI INGEGNERIA 5.p.A. - BLD ENGINEERING Srl -
BUCCI&PARTNERS S.a.rl - TVA - STUDIO SANI - MOMA
STUDIO

STUDIO AMATI St ~ Ing. Cosimo ZACCAGNINO - Ing. Ing. Zaccagnino | Cosimo
Vincenzo DICECCA - TAKSER Srl - Ing. Nicola MARGIOTTA -
Ing. Giuseppe ROSA - Geol Donalo LACAVA

COSTRUCTURA CONSULTING - BOLINA INGEGNERIA Sil - Ing. Arleo Giuseppe
Arch. Fabio CASARELLA - Ing. Giuseppe ARLEO

PROGER SP'A-MANES-TIFSSPA-PLANNINGWORKSHOP SRL Ing. Sguazzo Salvatore
SAIR GEIE

ARTELIA ITALIA - LENZI CONSULTANT St — Ing. Giuseppe ]ng‘ Lafasanella Giuseppe
LAFASANELLA - Geol. Giuseppe LOCORATOLO

PRISMA ENGINEERING Stl - OAI- PAPPALARDO

SD PARTNERS Sl MILANO - INAR Sd - PROGES | [ng. Faraco Roberto
ENGINEERING Srl - VITTORIA COMPANY Srl - LUCIANO
ALBIONTE BRUSAFERRO

POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP.
-HYPRO Srl - CSPE Stl

CONSORZIO STABILE SIRIO INGEGNERIA = [l'lg. ]ng. Restaino Carlo
MASSAROTTI PAQOLO - GVC SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA -
GEOL. RIVIELLO ANTONIO

EXERGIA DI VOTTA M. MARSICOVETERE - ARCH. ANTONIO | [ng Triani i
MAROSCIA - ARCH. ROSANNA ALAGIA - ING, LUISA TRIANI
- ING. ROBERTO MUSI - ROSCO ASSOCIATI- PRO.GE 77-
MONITORING SRL - ING. CARLO VIGGIANI - ING.
LEONARDO PIETRAFESA - ING. MOTTOLA VITTORIO -

GEOL. 5ILVIO DI NOCERA
ING. MATTEOQ GREGORINI - STUDIO PLICCHI 511 - SCIA %

ARCHITETTURA & INGEGNERIA - Ing. BIAGIO DE RISI - ING.
GIOACCHINO FORZANO - PASQUALINA MAZZUCCHI -
STUDIO ASSOCIATO CANIPAROLI

CONCISE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. P.A. - POLITASK
ENGINEERING SRL

K,

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA PUBBLICA VERBALE N. 11 DEL 06/11/2017
Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di faltibilita tecnica ed
economica definitiva ed escculiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure ¢ contabilita, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi alVintervento denominato
«AMPLIAMENTO DEL P.O. Di LAGONEGRO PER I’ ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI.
Pag. 2419
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La Commissione giudicatrice comunica i punteggi riportati nella fase di valutazione dell’offerta tecnica
(busta”B”), effettuata in seduta riservata, dando lettura della tabella seguente:

CALCOLO OFFERTA TECNICA

Ki = (Ali*Pal) + (A2i*Pa2) + (A3i*Pa3 ) + (Bi*Pb) + (Ci*Pc) + (Di*Pb)

PUNTEGGI
1 |Consing-Pegaso s.r.l. 0,13]15]0,07|10]0,10] 10| 0,13|20|0,08{15/0,11|10]| 8,42
2 |Valle 3.0 0,31]15]0,18]|10]0,23110|0,38|20]0,30|15( 0,47]| 10| 25,65
3 IRPAs.r.l. 0,74115]0,80]10} 0,791 10] 0,80/ 20| 0,84| 15| 0,72| 10| 62,79
4 |Urbano ing. 0,15|1540,12110¢0,23]10]| 0,14]20]0,22}15]0,18]10]| 13,63
5 |[Engeko s.c.a.r.l. 0,26|15]0,28|10{0,39110]| 0,20]20]0,24]15]0,29|10] 21,04
6 |Lotti Ingegneria s.p.a. 0,22{15]0,24]10{0,23110]0,24]20]0,11]15]0,29|10[ 17,42
7 |Studio Amati s.r.L 0,16115]0,13|10/0,25/10]0,32;20]0,43|15|0,44|10| 23,49
8 |Costructura Consulting ]0,03]|15|0,04{10]0,02]|10| 0,06(20]0,12|15|0,07|10| 4,79
9 |Proger s.p.a. 1,00115]1,00|10]1,00]10|1,00|20]1,00]15}0,94| 10| 79,38
10|Sair Geice 0,50]15/0,37]110]0,48]10]0,39] 20| 0,61] 15| 0,09] 10| 33,82
11| Artelia Italia 0,17]11510,31110]0,29110]0,28] 20| 0,39]15|0,47] 10| 24,67
12|Prisma Engineering s.r.l. ]0,11]15]0,26|10/0,17]|10]0,09|20]0,07|15]|0,37110]| 12,32
13|SD Partners s.r.l. 0,66415]0,54]10]|0,54]|10]0,33|20]|0,42|15] 0,30} 10| 36,66
14|Politecnica Ingegneria 0,48]15]0,55(10]|0,56|10[ 0,53|20|0,66|15| 1,00| 10| 48,72
15|Sirio Ingegneria 0,01115]0,02]10]|0,03]10]0,03|20]|0,27|15|0,11| 10| 6,47
16|Exergia di Votta M. 0,4011510,39]10|0,38]|10]0,51|20]0,25| 15| 0,19]| 10| 29,59
17|Ing. Gregorini Matteo 0,32115]0,29]10]0,20]10|0,27]20]0,09]15/0,06]| 10} 17,06
18{Concisc Cons. Stabile 0,22115/0,14110{0,10]10]0,15|20]0,30| 15| 0,08| 10| 13,95

La Commissione procede con la constatazione dell'integrita dei plichi contenenti le buste “C” - “Offerta
economica e Offerta tempo” di tutti i concorrenti ammessi con Determina Dirigenziale n. 20AC.2017/D00082 del

10/7/2017.

Si procede all'apertura del plico del Concorrente n. 1 cosi come riportato sulla Busta “C” e si da lettura
dell’offerta economica e dell’offerta tempo:
Ragione/ Denominazione Sociale Offerta Tempo Offerta Economica
CONSING CONSORZIO STABILE INGEGNERIA - 20 20
PEGASO Srl
L'offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

Si procede all'apertura del plico del Concorrente n. 2 cosi come riportato sulla Busta “C” e si da lettura j‘
dell’offerta economica e dell’offerta tempo:
Ragione/Denominazione Sociale Offerta Tempo Offerta Economica
VALLE 3.0 Srl - F&M INGEGNERIA SpA - STUDIO T1 20 20
SOC, COOr- ARCHIMEDITERRANEO - GEOL.

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA PUBBLICA VERBALE N. 11 DEL 06/11/2017 %
Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progetlazione di fatlibilita lecnica ed ™
cconomica definitiva ed escculiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure e contabilita, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione {riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato
«AMPLIAMENTO DEL P.O. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI»
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Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

| FRANCESCO SCERRA.

i

L'offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

Si procede all’apertura del plico del Concorrente n. 3 cost come riportato sulla Busta “C” e st da lettura

dell’offerta economica e dell’offerta tempo:

Ragione/ Denominazione Sociale

Offerta Tempo

Offerta Economica

RPA Srl - Ing. EGIDIO CONTE - ETS SpA
ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES -
ARCHING STUDIO Srl - POOLMILANO Sl - Ing,
DAMIANO TINELLI Srl.

20

20

L'offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara,

Si procede all’apertura del plico del Concorrente n. 4 cosi come riportato sulla Busta “C” e st da lettura

dell'offerta economica e dell’offerta tempo:

Ragione/ Denominazione Sociale

Offerta Tempo

Offerta Economica

URBANO Ing. LORENZO NAPOLI - ENGCO Srl - Ing.
ANTONIO DORI - Ing. Gaetano SAGLIOCCA - Ing.
Angelo PAPALEO - Geol. Francesca D'ONZA - Ing.
Maria 5. DORI

76

56

I ribassi relativi all'offerta in questione risultano superiori ai valori massimi stabiliti dal Disciplinare di Gara ed in

base all’art. n. 23 dello stesso vengono entrambi riportate al 20%.

Si procede all’apertura del plico del Concorrente n. 5 cosi come riportato sulla Busta “C” e si da lettura

dell’offerta economica e dell’offerta tempo:

Ragione/Denominazione Sociale

Offerta Tempo

Offerta Economica

ENGEKO Scarl - MYTHOS CONSORZIO STABILE
Scarl - Ing. Massimo GIZZI - [ng. VIGGIANI - Ing.
Antonio DE CARLO

20

20 ‘

L'offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

S

Si procede all’apertura del plico del Concorrente n. 6 cosi come riportato sulla Busta “C” e si da lettura

dell’offerta economica e dell’offerta tempo:

Ragione/Denominazione Sociale

Offerta Tempo

Offerta Economica

LOTTI INGEGNERIA S.p.A. - BLD ENGINEERING 51l
- BUCCI&PARTNERS S.arl - TVA - STUDIO SANI -
MOMA STUDIO

20

20

L'offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

Si procede all’apertura del plico del Concorrente n. 7 cosi come riportato sulla Busta “C” e si da lettura

dell’offerta economica e dell’offerta tempo:

Ragione! Denominazione Sociale

Offerta Tempo

Offerta Economica

STUDIO AMATI Stl - Ing. Cosimo ZACCAGNINO -
Ing. Vincenzo DICECCA - TAKSER Stl - Ing. Nicola
MARGIOTTA - Ing. Giuseppe ROSA - Geol Donato
LACAVA

20

20

"L

L'offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

COMMISSIONE GIUDICATRICE - SEDUTA PUBBLICA VERBALE N. 11 DEL 06/11/2017

3

Procedura aperia per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fallibilita tecnica ed
cconomica definitiva ed esccultiva, relazione geologica, direzione dei lavori, misure e contabilila, nonché di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (riserva di affidamento), relativi all'intervento denominato
“AMPLIAMENTO DEL P.Q. DI LAGONEGRO PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI REPARTI
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Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

5i procede all’apertura del plico del Concorrente n. 8 cosi come riportato sulla Busta “C” e si da lettura

dell’offerta economica e dell’offerta tempo:

Ragione/Denominazione Sociale ]

Offerta Tempo

Offerta Economica

COSTRUCTURA  CONSULTING -  BOLINA |
INGEGNERIA Srl - Arch. Fabio CASARELLA - Ing. !
Giuseppe ARLEO ]

20

20

L'offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

Si procede all’apertura del plico del Concorrente n. 9 cosi come riportato sulla Busta “C” e si da lettura

dell’offerta economica e dell’offerta tempo:

Ragione/Denominazione Socinle

Offerta Tempo

Offerta Economica

PROGER SPA-MANES-TIFSSPA-
PLANNINGWORKSHOP SRL

20

20

L’offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

Si procede all’apertura del plico del Concorrente n. 10 cosi come riportato sulla Busta “C” e si da lettura

dell’offerta economica e dell’offerta tempo:

| Ragione/ Denontinazione Sociale

Offerta Tempo

Offerta Economica J

SAIR GEIE

20

20

L’offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

Si procede all’apertura del plico del Concorrente n. 11 cosi come riportato sulla Busta “C” e si da lettura

dell’offerta economica e dell’offerta tempo:

Ragione/ Denominazione Sociale Offerta Tempo Offerta Economica
ARTELIA ITALIA - LENZI CONSULTANT Srl - Ing. 20 20
Giuseppe LAFASANELLA - Geol. Giuseppe

LOCORATOLO

L’offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

Si procede all’apertura del plico del Concorrente n. 12 cosi come riportato sulla Busta “C” e si da lettura

dell’offerta economica e dell’offerta tempo:

Ragione/ Denominazione Sociale

Offerta Tempo

Offerta Economica

PRISMA ENGINEERING 511 - OAl- PAPPALARDO

20

20

L'offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

|

Si procede all’apertura del plico del Concorrente n. 13 cosi come riportato sulla Busta “C” e si da lettura ’

dell’offerta economica e dell’offerta tempo:

Ragione/Denominazione Sociale Offerta Tempo
5D PARTNERS S:l MILANQO - INAR Srl - PROGES 20
ENGINEERING Srl - VITTORIA COMPANY Sil -

LUCIANO ALBIONTE BRUSAFERRO

L’offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

Offerta Economica
2 ’%(
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Si procede all’apertura del plico del Concorrente n. 14 cosi come riportato sulla Busta “C” e si da lettura

dell’offerta economica e dell’offerta tempo:

Ragione/ Denominazione Sociale

Offerta Tempo

Offerta Economica

POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
SOC. COOP. - HYPRO Srl - CSPE 51l

20

20

L’offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

Si procede all'apertura del plico del Concorrente n. 15 cosi come riportato sulla Busta “C” e si da lettura

dell’offerta economica e dell’offerta tempo:

Ragione/Denominazione Sociale

Offerta Tempo

Offerta Economica

CONSORZIO STABILE SIRIO INGEGNERIA - Ing.
MASSAROTTI PAOLO - GVC SRL SOCIETA’ DI
INGEGNERIA - GEOL. RIVIELLO ANTONIO

40,01

31,56

I ribassi relativi all’offerta in questione risultano superiori ai valori massimi stabiliti dal Disciplinare di Gara ed in

base all’art. n. 23 dello stesso vengono entrambi riportate al 20%.

Si procede all'apertura del plico del Concorrente n. 16 cosi come riportato sulla Busta “C” e si da lettura

dell'offerta economica e dell’offerta tempo:

Ragione/Denontinazione Sociale

Offerta Tempo

Offerta Economica

EXERGIA DI VOTTA M. MARSICOVETERE - ARCH.
ANTONIO MAROSCIA - ARCH. ROSANNA ALAGIA
- ING. LUISA TRIANI - ING. ROBERTO MUSI -
ROSCO ASSOCIATI- PRO.GE 77- MONITORING SRL
- ING, CARLO VIGGIAN! - ING. LEONARDO
PIETRAFESA - ING. MOTTOLA VITTORIO - GEOL.
SILVIO DI NOCERA

20

20

L’offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

Si procede all’apertura del plico del Concorrente n. 17 cosi come riportato sulla Busta “C” e si da lettura

dell’offerta economica e dell’offerta tempo:

Ragione/Denominazione Socinle

Offerta Tempo

Offerta Economica

ING. MATTEQ GREGORINI - STUDIO PLICCH]I Srl -
SCIA ARCHITETTURA & INGEGNERIA - Ing.
BIAGIO DE RISE - ING, GIOACCHINO FORZANO -
PASQUALINA MAZZUCCHI - STUDIO ASSOCIATC
CANIPAROLI

20

20

L’offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

Si procede all’apertura del plico del Concorrente n. 18 cosi come riportato sulla Busta “C” e st da lettura

dell’offerta economica e dell’offerta tempo:

\)

-

Ragione/Denominazione Sociale

Offerta Tempo

Offerta Economica

CONCISE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. I.A, -
POLITASK ENGINEERING SRL

20

20

L'offerta risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

(
S
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La Commissione attribuisce i punteggi relativi al ribasso sul tempo secondo quanto previsto dall’art. 23 del
Disciplinare di Gara, sommandoli ai punteggi relativi agli elementi qualitativi, come di seguito riportati;

PUNTEGGI

Somma
Pumtegyi Alin
elementi di
valmazione

Consing-Pegasos.r.l. 0,03 [15]0,07(10[{0,00]10{0,03|20]0,08]15|0,01]10] 1,00] 10 18,42
Vaile 3.0 0,31]15}0,08]10]0,23]10]0,38]|20|030]|15(047]10] t,00] 10 35,65
RPAs.rl, 0,74]115]0,80)10]0,79]10|0,80]20(0,84]15]0,72| 10| 1,00 10 72,79
Urbano ing. 0,05115]1012]10({0,23|10{0,04]|20]0,22]15|0,08]|10]| 1.00] 10 23,63
Engckos.carl. 0,26 151028110039 10]0.20|20]024]15[029]10] 1,00] 10 31,04
Lotti Ingegneria s.pa. 0,22115j024(10{023|10]024|20]0,01]15]029(10] 1,00 10 2742
Studio Amati s.r.l. 0,16 | 15]10,13(10(0,25]10)0,32)20(0,43)15|0,44 [ 10( 1,00 10 33,49
Costructura Consulting 10,03 15| 0,04 | 10/ 0,02]10(0,06]20] 0,02} 15]0,07{10] 1,001 10 14,79
Proger s.pa. 1,00]15]1,00]10]1,00]10{1,00]20]1,00]|15]094]10]1,00] 10 89,38
Sair Geie 0,50115]037|10]048]{10]0,39]|20(0,61]15/009]10] 1,00] 10 43,82
Artelia Italia 0,17]15]1031110|0,29]10]0,28]20|0,39]|15|0,47 | 10| 1,00 10 34,67
Prisma Engineering s.r.l. {0,101 | 15| 0,26 (10| 0,17]10]009]|20]0,07{15]037]10] 1,00] 10 22,32
SD Partners s.r.l. 0,66 |15]0,54(10]054110(033|20]042]15]030]10] 1,00] 10 46,66
Politecnica Ingegneria 048 115]10,55]1010,56|10]0,53|20|0.66]15(1,00)10] 1,00] 10 58,72
Sirio Ingegneria 0,01 11510,02]10/0,03]10]0,03]|20[0,27]15(0,01]|10] 1,00] 10 16,47
Exergia di Votta M. 0,40]15(0,39|10|038]10]0,51)20{0,25]15]0,19] 10| 1,00 10 39,59
Ing. Gregorini Matteo 0321151029 10]0,20010!0,27 (20| 0,00(15|0,06] 10| 1,001 10 27,06
Concisc Cons. Stabile 022151004 10(0,10]10{0,05]20]0,30]15|0,08]10] 1,00] 10 23,95
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La Commissione attribuisce i punteggi relativi al ribasso sul prezzo secondo quanto previsto dall’art. 23 del
Disciplinare di Gara come di seguito riportato.

CALCOLO PUNTEGGI PER RIBASSO PERCENTUALE

SULL’'IMPORTO A BASE D’ASTA L
Nominativo Ribasso | coefficiente | punteggio ™o
[ Consing-Pegaso s.r.l. 20 1,000 10,00 \
2 Valle 3.0 20 1,000 10,00
3 RPA s.r.L 20 1,000 10,00
4 Urbano ing. 20 1,000 10,00
3 Engeko s.c.a.r.l 20 1,000 10,00
6 Lotti Ingegneria s.p.a. 20 1,000 10,00
7 Studio Amati s.r.\, 20 1,000 10,00
8 Costructura Consulting 20 1,000 10,00 %
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9 Proger s.p.a. 20 1,000 10,00
10 Sair Geie 20 1,000 10,00
I Artelia ltalia 20 1000 10,00
12 Prisma Engineering s.r.L 20 1,000 10,00
13 SD Partners s.r.l, 20 1,000 10,00
14 Politecnica Ingegneria 20 1,000 10,00
15 Sirio Ingegneria 20 1,000 10,00
16 Exergia di Votta M. 20 1,000 10,00
17 Ing. Gregorini Matteo 20 1,000 14,00
18 Concise Cons. Stabile 20 1,000 10,00

La Commissione Giudicatrice riporta di seguito la graduatoria, rilevando che il miglior punteggio ottenuto ¢

quello dell’Operatore Economico “Proger S.p.A."

Nominativo PUNTEGG!
Proger s.p.a. 99,38
RPA s.r.l. 82,79
Politecnica Ingegneria 68,72
SD Partners s.r.l. 56,66
Sair Geic 53,82
Exergia di Votta M. 49,59
Valle 3.0 45,65
Artelia Ttalia 44,67
Studio Amati s.r.L 43,49
Engcko s.c.a.r.l. 41,04
Lotti Ingegneria s.p.a. 37.42

| Ing. Gregerini Matteo 37,06
Concise Cons. Stabile 33,95
Urbano ing. 33,63
Prisma Engineering s.r.l. 32,32
Consing-Pegaso s.r.l. 28,42
Sirio Ingegneria 2647
Costructura Consulting 24,79

T

Pertanto la Commissione, richiamati tutti i precedenti verbali dal n. 1 al n. 10, formula proposta di aggiudicazione

provvisoria a favore dell’'Operatore Economico “Proger 5.p.A.” in base ai punteggt attribuiti.

La Commissione ai sensi del art.24 comma 12 del Disciplinare di Gara e dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i, rilevato che i punteggi conseguiti dall’Operatore “Proger 5.p.A.” e dall’Operatore “RPA Srl” sono superiori
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at 4/5 sia per il punteggio relativo al prezzo, sia per la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di
valutazione, trasmette il presente verbale al Responsabile del Procedimento ai fini della valutazione della
congruita.

[1 Presidente chiede ai presenti se intendano verbalizzare eventuali dichiarazioni, nessuno dei presenti ha nulla
da dichiarare.

Tutta la documentazione richiamata nel presente verbale viene consegnata al Segretario della Commissione
affinché la custodisca nei locali adibiti a deposito e custodia.

Alle ore 12,30 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.

- Ing. Donato Arcieri - Presidente D‘A

) w C o ¢
-
- Ing. Maria Carmela Leone - Componente Q_&Qﬂl !
— . =
- Ing. Francesco Labellarte - Componente /"‘"3"["%—\ = o

- Geom. Pietro Rota - Segretario __ L

- ——
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